平湖市2017年政府投资项目计划

为进一步加强我市政府投资项目计划管理，明确年度目标任务，落实工作职责，有效推进政府投资项目建设，现结合我市实际，对2017年全市政府投资项目作如下安排：
一、总体思路
以党的十八届六中全会精神为指引，进一步贯彻落实市委、市政府开展项目推进年活动总体部署，着力推进市政配套、交通网络、水利环境、社会事业、公共管理等项目建设，努力促进经济发展与民生改善共进，实现经济社会又好又快发展。

二、目标任务
全年共安排政府投资项目687个，总投资375亿元，当年计划投资90.5亿元。其中，市级新建、续建项目196个，总投资165.5亿元，当年计划投资53亿元；市级前期项目267个，总投资174亿元，当年计划投资20亿元；镇街道项目224个，总投资35.5亿元，当年计划投资17.5亿元。

三、工作举措

（一）依法行政，加强监管。严格执行《平湖市人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的实施意见》（平政发〔2012〕121号）、《平湖市政府投资项目跟踪审计办法》（平政发〔2012〕166号）和《平湖市人民政府关于印发平湖市政府投资项目工程变更审批办法》（平政发〔2015〕143号）等相关制度，强化计划管理，依法履行审批程序，加强工程跟踪审计，严格控制超概现象发生。

（二）落实责任，抓实前期。各项目单位要进一步加强项目谋划，要加强与发改、国土资源、规划建设、环保等部门的联系，做深做细项目前期各项工作，争取尽快开工。

（三）优化服务，增强合力。根据全省行政审批制度改革要求，项目审批职能部门要进一步深化改革，提高审批效率；进一步加大项目推进力度，建立长效的项目推进工作机制，切实帮助解决项目推进过程中的问题和困难。

（四）齐抓共管，强化保障。合理配置政府资金、土地资源；积极创造条件，引导和鼓励社会资金投入基础设施建设；用足用好政策，使更多项目列入国家和省各类计划，争取更多用地奖励指标和资金补助。

附件：1.平湖市2017年市级政府投资项目计划表

2. 平湖市2017年市级政府投资前期项目计划表

3. 平湖市2017年镇街道政府投资项目计划表

附件1

平湖市2017年市级政府投资项目计划表

单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	性质
	（计划）

开工时间
	计划

竣工时间
	计划

总投资
	至2016年底累计

完成投资
	2016年底
形象进度
	2017年度计划投资
	资金来源
	2017年底
计划形象
进度
	实施主体

	
	合计
	196个
	
	
	
	1654899.8
	529811.7
	
	529948.6
	
	
	

	一、基础设施项目
	175个
	
	
	
	1498366
	474480.2
	
	483937.6
	
	
	

	（一）国资局
	2个
	
	
	
	603.6
	545.6
	
	58
	
	
	

	1
	原交通局综合性能检测站内“三合一”新增检测车间基建工程
	“三合一”新增907.4平方米的检测车间、即登录室、外检底检车间、环检车间及其承重地基、地沟等配套检测工程
	续建
	2016年11月
	2017年1月
	155
	125
	完成81%投资
	30
	自筹
	完成建设
	平湖市保安机动车安全性能检测站

	2
	原交通局综合性能检测站内“三合一”设备、软件技改工程
	“三合一”设备、软件技改工程，即新增1条轻汽环保线、1条轻柴环保线、2条重柴环保线和2条安检线、综检线改造以及配套工程
	续建
	2016年12月
	2017年2月
	448.6
	420.6
	完成94%投资
	28
	自筹
	完成建设
	平湖市保安机动车安全性能检测站

	（二）规划建设局
	2个
	
	
	
	5600
	850
	
	4750
	
	
	

	3
	解放路小街市河园路花坛等改造工程（环城东路-环城西路）
	全长1600米，解放路市河园路花坛等设施提升改造；小街道路铺设沥青，人行道花岗岩改造
	续建
	2016年6月
	2017年9月
	600
	350
	开工建设
	250
	市级财政
	完成建设
	平湖市市政公用事业管理处

	4
	新华路立面改造工程
	全长3600米，两侧建筑立面改造、沿线灯光亮化、广告店招整治
	续建
	2016年12月
	2017年9月
	5000
	500
	前期工作
	4500
	市级财政
	完成建设
	平湖市市政公用事业管理处

	（三）交通运输局
	12个
	
	
	
	163317.3
	57240
	
	52879.3
	
	
	

	5
	平湖乍浦至上海兴塔公路一期工程（01省道至三港新城段）
	一级公路，一期工程长8.1公里，路幅宽27.5米
	续建
	2015年3月
	2017年8月
	59050
	39910
	完成68%投资
	19140
	上级补助
市级财政
融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	6
	平湖乍浦至上海兴塔公路二期工程（三港新城至平兴公路段）
	一级公路，二期工程长8.7公里，路幅宽27.5米
	续建
	2016年9月
	2019年6月
	58614
	3770
	完成6.4%
投资
	15000
	上级补助
市级财政
融资
	完成32%投资
	平湖市交通投资集团有限公司

	7
	独广公路（01省道至杭浦高速出口）改建工程
	拓宽二级公路1.6公里、路幅宽度27米
	续建
	2015年11月
	2017年6月
	4849
	3210
	完成66%
投资
	1639
	市级财政
融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	8
	嘉兴王店至平湖公路新07省道至乍兴公路段新建二期工程
	一级公路2.597公里、路幅宽36米
	续建
	2016年12月
	2019年6月
	21894
	3540
	完成16%
投资
	5000
	上级补助
市级财政
融资
	完成39%投资
	平湖市交通投资集团有限公司

	9
	平廊公路绿化改造提升工程
	改造公路绿化22.52公里、两侧各15米
	续建
	2016年8月
	2017年6月
	11859
	5150
	完成43%
投资
	6709
	市级财政
融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	10
	平湖市杭平申航道绿化工程
	全长32.52公里、两侧各宽13米
	续建
	2015年1月
	2017年12月
	5073
	1460
	完成29%
投资
	3613
	市级财政
融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	11
	公交智能调度管理中心
	公交调度系统、IC卡务中心、运管信息平台
	续建
	2016年10月
	2017年5月
	300
	200
	完成66%
投资
	100
	融资
	完成建设
	平湖市开元运务有限公司

	12
	平湖市汽车客运中心主站房灯光亮化工程
	汽车客运中心主站房灯光亮化
	新建
	2017年1月
	2017年4月
	193.29
	0
	前期工作
	193.29
	融资
	完成建设
	平湖市开元运务有限公司

	13
	城市城乡公交候车亭建设工程
	新建改建50个公交候车亭
	新建
	2017年9月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	融资
	完成建设
	平湖市开元运务有限公司

	14
	平湖市汽车客运中心商务楼、附属用房装修及亮化工程
	汽车客运中心商务楼、附属用房装修和亮化
	新建
	2017年1月
	2017年4月
	155
	0
	前期工作
	155
	融资
	完成建设
	平湖市开元运务有限公司

	15
	平廊公路2017年安保工程
	一级公路12.52公里
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	550
	0
	前期工作
	550
	上级补助
市级财政
	完成建设
	平湖市公路管理段

	16
	公共自行车四期
	13个点、390个车位
	新建
	2017年1月
	2017年3月
	280
	0
	前期工作
	280
	市级财政
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	（四）农经局
	1个
	
	
	
	458 
	0 
	
	458 
	
	
	

	17
	农业技术推广服务中心服务配套用房装修工程
	装修（2300平方米）及
四个检测室的设施配套
	新建
	2017年1月
	2017年8月
	458.39
	0
	前期工作
	458.39
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	农经局

	（五）水利局
	5个
	
	
	
	6761 
	2200 
	
	4327 
	
	
	

	18
	平湖市曹兑港新港河段治理工程
	河道治理16.7公里
	续建
	2015年10月
	2017年12月
	2997 
	2000
	完成河道治理10千米
	997
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	平湖市水利建设投资开发有限责任公司

	19
	平湖市水利工程标准化管理创建
	完成水文、城防、海塘、圩区、灌区五类工程21项水利工程标准化创建工作
	续建
	2016年6月
	2020年12月
	1084 
	200
	前期工作
	650
	市级财政
	累计完成15项水利工程标准化创建工作
	平湖市水文站、平湖市城防所、钟埭街道、独山港镇、广陈镇、林埭镇、新仓镇、新埭镇圩区管理所、钟埭村水利服务专业合作社

	20
	面上河道疏浚整治
	河道疏浚整治长度150公里
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	1500 
	0
	前期工作
	1500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	平湖市各镇、街道农技水利服务中心

	21
	平湖市面上小农水建设
	翻（新）建泵站8座，灌排渠道12公里，疏通灌溉20公里，新增喷微灌500亩
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	300 
	0
	前期工作
	300
	市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	各镇、街道

	22
	市、镇、村级河道保洁
	继续开展市、镇、村级河道保洁
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	880 
	0
	前期工作
	880
	市级财政
	完成建设
	各镇、街道

	（六）综合执法局
	4个
	
	
	
	4897.6
	3219
	
	1478.6
	
	
	

	23
	南部环运基地（建筑垃圾资源化利用与处置工程）
	占地14219 平方米，包括建筑垃圾资源化利用与处置工程、预留二期　
	续建
	2016年4月
	2017年7月
	2800
	2360
	完成主体
	440
	市级财政
	完成建设
	平湖市环境卫生管理处

	24
	老北门菜场夜排档装修改造工程
	1400平方米
	续建
	2016年8月
	2017年11月
	199.61
	19
	完成10%
投资
	180.61
	市级财政
	完成建设
	综合执法局

	25
	“无违建”管控平台
	无违建平台十个子系统建设
	续建
	2016年10月
	2017年3月
	98
	40
	完成45%
投资
	58
	市级财政
	完成建设
	综合执法局

	26
	三港新城长旺路垃圾转运站　
	占地6477平方米，主要建设生活垃圾转运站、配套用房、市政与园林养护用房等
	续建
	2016年12月
	2018年5月
	1800
	800
	开工建设
	800
	市级财政
	主体建设
	平湖市环境卫生管理处

	（七）城投集团
	38个
	
	
	
	618669.2
	172503
	
	142541
	
	
	

	27
	解放西路东段北侧地块安置房工程
	共7幢房屋102户，建筑面积4.82万平方米
	续建
	2015年11月
	2017年8月
	18217.41
	8091
	主体建设
	9000
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	28
	东方绿洲
	共63幢房屋2288户，建筑面积31.21万平方米
	续建
	2014年11月
	2017年5月
	99426.86
	63829
	主体完成，附属施工
	30000
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	29
	湖景花苑
	共13幢房屋800户，建筑面积12.9万平方米
	续建
	2015年11月
	2018年5月
	47981.43
	16318
	主体建设
	10000
	融资
自筹
	主体完成建设，附属配套施工
	平湖城市建设投资有限公司

	30
	小葛家桥城中村地块安置房
	共3幢房屋50户，建筑面积5346.74平方米
	续建
	2016年7月
	2017年8月
	1501.75
	1042
	主体建设
	460
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	31
	原人民医院北侧商业安置房
	1幢商业房，建筑面积3364平方米
	续建
	2016年7月
	2017年8月
	1149.2
	514
	主体建设
	500
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	32
	东田嘉苑
	共73幢房屋2713户，建筑面积38.87万平米，建设内容包含红庙头幼儿园
	续建
	2016年11月
	2019年11月
	146617.21
	3879
	地块一桩基施工
	10000
	融资
自筹
	地块一主体施工，其余地块开工建设
	平湖城市建设投资有限公司

	33
	新07省道绿化提升工程（胜利路-杭浦高速乍浦出入口）
	两侧绿带按50米范围，总用地面积约60万平方米
	续建
	2016年9月
	2017年6月
	52465.2
	5300
	基本完成土方造型、地下管线施工，两侧部分乔木种植
	15000
	融资
自筹
	完成建设（征收费用另计）
	平湖城市建设投资有限公司

	34
	新07省道绿化提升工程（胜利路-跨海大桥北接线曹桥高速出入口）
	两侧绿带按约30—50米范围，总用地面积30.47万平方米
	续建
	2016年9月
	2017年6月
	21576.62
	3337
	基本完成土方造型、地下管线施工，两侧部分乔木种植
	10000
	融资
自筹
	完成建设（征收费用另计）
	平湖城市建设投资有限公司

	35
	新华南路西侧、曹兑路南侧景观绿化工程
	绿地面积约0.8万平方米
	续建
	2016年10月
	2017年4月
	987.25
	30
	开工建设
	850
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	36
	池海路二期工程
	长950米，宽24米，桥梁2座，箱涵1座
	续建
	2016年9月
	2017年10月
	4990.18
	2020
	土路基、排水及桥梁桩基施工
	2970
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	37
	稼书路南延伸段一期工程
	长1140米，宽40米
	续建
	2016年12月
	2018年12月
	24014.87
	90
	桥梁桩基
施工
	3000
	融资
自筹
	完成I标段塘渣路基及桥梁下部结构，II标段开工建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	38
	书香路（道路、桥梁）、书香路辅道工程
	全长1318米，宽24米，沿线桥梁2座；书香路辅道面积为5261平方米
	续建
	2016年3月
	2017年4月
	8825.19
	7270
	基本完成
建设
	1555
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	39
	城北路拓宽改造
	全长1080米，宽30米，沿线桥梁1座
	续建
	2016年9月
	2018年12月
	7965.28
	1270
	完成福臻路-碧桂园段道路基层
	2500
	融资
自筹
	I标段完成
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	40
	南环线绿道桥梁
	桥梁7座
	续建
	2016年12月
	2017年9月
	634.39
	35
	桥梁桩基
施工
	534
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	41
	大胜路三期
	全长945.6米，宽18米，沿线桥梁2座
	续建
	2016年10月
	2017年8月
	4698.95
	1382
	土路基、排水及桥梁桩基施工
	3300
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	42
	毓秀路
	全长3217米，宽30米，沿线桥梁2座
	续建
	2016年10月
	2018年4月
	23615.91
	12890
	完成梅园路至南市路段道路建设
	3000
	融资
自筹
	完成水稳铺设及桥梁主体
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	43
	梦飞路一期
	全长767.264米，宽24米，沿线桥梁3座
	续建
	2016年12月
	2018年4月
	6037.85
	140
	土路基、排水及桥梁桩基施工
	2000
	融资
自筹
	完成水稳铺设及桥梁主体
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	44
	小港路东段
	全长361.9米，宽24米，沿线桥梁1座
	续建
	2016年12月
	2018年4月
	2771.4
	100
	土路基、排水及桥梁桩基施工
	1800
	融资
自筹
	完成水稳铺设及桥梁主体
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	45
	望湖路二期
	全长363.3米，宽24米，沿线桥梁1座
	续建
	2016年12月
	2018年3月
	4960.22
	56
	完成施工监理招标
	3466
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	46
	南河头街区保护开发项目（一期工程）
	包括南混堂弄、书院弄、鲍家汇等区块，总占地面积2.6797万平方米，总建筑面积2.2876万平方米(含地下车库5175平米)
	续建
	2014年12月
	2018年6月
	16467
	7383
	修缮工程全部竣工，补白修复工程基本完工
	3000
	融资
自筹
	街区建筑单体基本完成，景观绿化等附属配套施工
	平湖市南河头街区开发建设有限公司

	47
	平湖市锦绣路（至东方路连接段）项目
	长624米，宽12米
	续建
	2016年12月
	视东方大桥建设进展情况再定
	2297.97
	84
	力争开工
建设
	800
	融资
自筹
	一标段基本完成建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	48
	三港大桥及三港路延伸段工程
	三港大桥、三港大桥至东环线道路，1670米×38米
	续建
	2014年9月
	2017年12月
	20080
	10000
	大桥完成，道路开工
	5000
	融资
自筹
	基本完成建设
	平湖市新农村建设投资有限公司

	49
	
	三港路延伸段（东方路至三港大桥），460米×38米
	续建
	2016年12月
	2017年12月
	
	625
	道路开工
	3000
	融资
自筹
	基本完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	50
	东田路一期
	长1682米，宽24米，桥梁3座
	续建
	2016年12月
	2018年8月
	11723
	72
	I标段开工建设；II标段完成施工图设计
	3000
	融资
自筹
	I标段完成塘渣及桥梁下部结构；II标段开工
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	51
	怀橘路工程
	长3384米，宽24米
	续建
	2014年12月
	2019年12月
	27065.99
	10182
	完成梅园路至南市路段建设
	20
	融资
自筹
	完成剩余段施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	52
	新华南路延伸段二期
	长1500米，宽40米
	续建
	2012年7月
	2019年12月
	17455
	16270
	完成毓秀路至南环线段建设
	30
	融资
自筹
	剩余路段前期工作
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	53
	望湖路二期东侧景观绿化工程
	绿地面积约1.5万平方米
	新建
	2017年1月
	2018年6月
	5000
	40
	完成施工图设计
	3000
	融资
自筹
	完成地下室，地面建筑基本完成，开始景观绿化施工
	平湖城市建设投资有限公司

	54
	安置房维修及五城同创零星项目
	安置房维修、城市形象提升涉及工程
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	55
	南市新区新开挖河道
	1452米×16米
	新建
	2017年10月
	2018年5月
	492
	0
	完成施工图设计
	100
	融资
自筹
	开工建设
	平湖城市建设投资有限公司

	56
	明湖公园音乐喷泉工程
	明湖公园配套喷泉工程，长150米，宽20米
	新建
	2017年1月
	2017年6月
	1800
	0
	前期工作
	1800
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	57
	胜利路胜利大桥西侧沿河绿道工程
	胜利大桥桥下西侧沟通工程，长54米
	新建
	2017年2月
	2017年4月
	96
	0
	完成招投标工作
	96
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	58
	公安局周边道路
	长560米，宽15米
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	1756.88
	50
	完成施工图设计
	1707
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	59
	海盐塘路一期
	长659米，宽24米，桥梁1座
	新建
	2017年6月
	2018年4月
	3955.5
	61
	完成施工图设计
	1950
	融资
自筹
	完成塘渣及桥梁下部结构
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	60
	稚川路延伸段一期
	长400米，宽24米，桥梁1座
	新建
	2017年6月
	2018年4月
	3656.43
	36
	完成施工图设计
	1800
	融资
自筹
	完成塘渣及桥梁下部结构
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	61
	育才校区北侧道路
	长370米，宽24米
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	2330.09
	57
	完成施工图设计
	2273
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	62
	环北二路东段
	长325米，宽40米
	新建
	2017年9月
	2018年4月
	2466.12
	50
	完成施工图设计
	1480
	融资
自筹
	完成塘渣基层
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	63
	东方大桥
	长660米，宽40米
	新建
	2017年5月
	2019月11月
	22763
	0
	完成方案调整评审及概算调整批复，启动施工图设计
	3000
	融资
自筹
	路基及桥梁桩基施工
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	64
	平湖市锦绣路至东方路连接段两侧绿化工程
	新建绿地面积7659平方米
	新建
	2017年10月
	2018年3月
	327.04
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	开工建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	（八）水务集团
	15个
	
	
	
	39691.6
	7213
	
	13698
	
	
	

	65
	平湖市南市新区给水管网工程
	建设当湖路南侧城市拓宽区块的供水管网
	续建
	2012年3月
	2018年12月
	4503.62
	1683
	完成部分管网铺设
	200
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市自来水有限公司

	66
	新埭供水一级管网复线工程
	铺设管网约16.6公里
	续建
	2016年8月
	2018年12月
	3845
	150
	完成部分管网铺设
	500
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市广陈天纯自来水有限公司

	67
	2016年市区老小区及道路供水管网改造工程
	改造市区老小区、道路供水管网
	续建
	2016年4月
	2017年6月
	1500
	1000
	完成部分管网铺设
	500
	自筹
	完成管网铺设
	平湖市自来水有限公司

	68
	2016年镇、街道供水管网改造工程
	改造镇、街道供水管网
	续建
	2016年4月
	2017年6月
	1500
	1000
	完成部分管网铺设
	500
	自筹
	完成管网铺设
	平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司

	69
	乍兴公路供水管网工程
	供水管网新建及铺设临时管
	续建
	2016年4月
	2017年12月
	275
	50
	进行立项及临时管铺设
	225
	自筹
	完成管网铺设
	平湖市自来水有限公司

	70
	2016年新建道路配套供水管网
	供水管网新建
	续建
	2016年4月
	2017年6月
	480
	200
	完成部分管网铺设
	280
	自筹
	完成管网铺设
	平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司

	71
	平湖市东西片污水系统连通线一期工程
	铺设污水管道约22公里
	续建
	2016年9月
	2018年12月
	14414
	1750
	完成5公里管网铺设
	6000
	自筹
	力争完成工程量的80%
	平湖市污水处理有限公司

	72
	平湖市城区阳台污废水收集治理工程
	39个小区，约18048户的阳台污废水改造
	续建
	2016年7月
	2018年12月
	2700
	930
	完成9个
小区6250户改造
	1350
	自筹
	完成9024户改造
	平湖市污水处理有限公司

	73
	平湖市太浦河取水一期工程取水口翻迁及取水头部Ⅱ改造和门卫用房工程
	合建取水口和取水箱涵一座；取水头部Ⅱ安装机械格栅6座，建设门卫用房一座面积约33平方米
	续建
	2016年10月
	2017年12月
	348
	200
	完成招标进入施工阶段
	148
	自筹
	完成建设
	平湖市太浦河原水有限公司

	74
	水务地理信息系统建设项目
	原水、供水、污水管网信息收集
	续建
	2016年5月
	2017年10月
	800
	200
	完成项目立项和招投标工作
	600
	自筹
	完成建设
	平湖市水务投资（集团）有限公司

	75
	平湖市太浦河取水工程维护改造工程
	1、平湖大道原水阀门井（工作井）抬高工程；2、平湖大道原水管道阴极保护桩维护及更换工程；3、厂区路灯改造工程等
	续建
	2015年12月
	2018年12月
	148
	50
	前期工作
	70
	自筹
	根据实际需要推进
	平湖市太浦河原水有限公司

	76
	平湖市区东线污水主管工程（永兴路）
	铺设管网2.8公里
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	2353
	0
	前期工作
	1000
	自筹
	完成1公里左右
	平湖市污水处理有限公司

	77
	平湖市区东线污水主管工程（南环线二标）
	铺设管网约1.5公里
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	1500
	0
	前期工作
	500
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市污水处理有限公司

	78
	平湖市区东线污水主管工程（12号、14号、15号泵站）
	新建泵站3座
	新建
	2017年10月
	2018年12月
	5000
	0
	前期工作
	1500
	自筹
	完成两个污水泵站的土建工作
	平湖市污水处理有限公司

	79
	平湖市宏建路污水泵站出水管道复线工程
	铺设管网1.2公里
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	325
	0
	前期工作
	325
	自筹
	完成建设
	平湖市污水处理有限公司

	（九）平湖经济技术开发区
	58个
	
	
	
	458360
	177382.6
	
	179726.1
	
	
	

	80
	平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程钟埭北片项目区
	治理河道56条，河道总长46.57公里
	续建
	2015年11月
	2017年6月
	2932 
	2332
	累计完成总投资的80%
	600
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	钟埭街道农技水利服务中心

	81
	北国之春安置房工程
	一期建筑面积8万平米，522套，6幢小高层及地下室；二期建筑面积6万平米
	续建
	2015年5月
	2018年11月
	41839.59
	32000
	附属工程施工，多层开工建设
	7967
	融资
	6幢高层
交房，多层结顶
	平湖工业区开发有限公司

	82
	北国之春北区安置房
	建筑面积5.5万平米，384套，其中120套多层
	续建
	2015年11月
	2017年11月
	16201
	6201
	附属工程
施工
	10000
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	83
	时代福臻二期安置房工程
	总建筑面积86904.8平方米，户数685套
	续建
	2016年4月
	2018年12月
	49038.79
	25000
	18—22＃楼结顶，15、17＃楼完成至12层，地下室完成，其余8幢多层完成基础
	13000
	镇级财政
融资
	完成主体建设
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	84
	中南花园安置房工程（二期）
	用地63亩，总建筑面积68404平方米，13幢多层，3幢高层
	续建
	2016年11月
	2018年11月
	24900
	5000
	桩基施工
	12000
	融资
	完成中间验收
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	85
	解放丽都安置房工程
	规划用地18.6亩，地上建筑面积约34400平方米，地下建筑面积约12500平方米
	续建
	2016年3月
	2017年8月
	15233
	11233
	主体结顶
	4000
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	86
	宏兴东区安置房工程（二期）
	总建筑面积25861.78平方米
	续建
	2016年10月
	2018年6月
	10501.2
	3000
	桩基工程完成70%
	6500
	市级财政
镇级财政
融资
	主体工程完成80%
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	87
	平湖市54村标准厂房工程
	建筑面积约50000平方米，容积率面积约96004.8平方米
	续建
	2016年5月
	2017年4月
	23559
	18000
	主体完成
	5559
	融资
	完成建设
	平湖市强村租赁股份有限公司

	88
	平湖市钟埭街道沈家弄村等四村联建集体经济公共用房
	占地30亩，总建筑面积34433.08平方米，共建设8幢集体经济公共用房
	续建
	2016年7月
	2017年12月
	14300
	7300
	完成地下
部分
	7000
	融资
	完成建设
	平湖市钟埭投资有限公司

	89
	樱花公园配套工程
	樱花公园里建设塔、阁、亭、连廊等古建筑及其附属工程
	续建
	2016年8月
	2017年4月
	2399.74
	1300
	主体结构
验收
	1099.74
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	90
	永兴大厦工程
	建筑面积44446平方米
	续建
	2016年9月
	2018年9月
	33920
	5000
	地下室底板完成
	10000
	融资
	主体完成
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	91
	平湖经济开发区兴平二路1558号厂房
	建筑面积23000平方米，两幢单层标准厂房
	续建
	2016年1月
	2017年1月
	11600
	10600
	主体完工
	1000
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	92
	平湖经济技术开发区新群路2291号厂房工程
	总建筑面积19821.71平方米，1#厂房建筑面积10587.62平方米；2#厂房建筑面积9073.32平方米
	续建
	2016年6月
	2017年12月
	7351.6
	4591
	基础完成
	2760.6
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	93
	平湖经济技术开发区昌盛路500号标准厂房工程
	总建筑面积为2130.4平方米，本次施工范围为3#厂房的建筑、附属工程等
	续建
	2016年5月
	2017年3月
	453.94
	350
	主体工程完成80%
	103.94
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	94
	平湖经济技术开发区兴平一路1688号标准厂房工程
	总建筑面积9908.48平方米，新建2幢厂房、1个门卫室、1个配电房、一个地下消防泵及水池
	续建
	2016年3月
	2017年3月
	5905
	5066
	主体完成
	839
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	95
	福莱斯乐搬迁新厂房一期工程
	建筑面积14840.46平方米
	续建
	2016年6月
	2017年5月
	7967
	6000
	主体完成
	1967
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	96
	威克诺森厂房
	用地约200亩,建筑35000平方米
	续建
	2016年10月
	2017年11月
	34280
	5000
	桩基施工
	29280
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	97
	新兴三路（新明路-新凯路）道路桥梁工程
	道路全长506米，宽度为24米，新建跨径为6米+13米+6米的桥梁一座
	续建
	2016年8月
	2017年3月
	2560.36
	2000
	道路水稳层完成，桥梁梁板架设完成
	560.36
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	98
	五洲路（新明路-新凯路）道路桥梁工程
	道路全长420米，宽度为24米，新建跨径为20米的桥梁一座
	续建
	2016年8月
	2017年3月
	1806.13
	1300
	道路水稳层完成，桥梁梁板架设完成
	506.13
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	99
	钟溪路道路桥梁工程
	道路全长约2700米，宽度为24米，含4座桥梁，计划分段实施，一期工程先期建设钟溪新村至兴平一路、新兴三路至平兴公路、平兴公路至福嘉公路三段
	续建
	2016年10月
	2018年12月
	18613.34
	3000
	一期工程塘渣路基完成，桥梁下部结构完成
	5000
	融资
	完成一期施工
	平湖工业区开发有限公司

	100
	永兴路工程（老平钟公路-东方大道）
	全长1.2公里，道路宽度45米，36米八车道，两侧各2.5米绿化带及2米人行道
	续建
	2016年8月
	2017年12月
	13498
	2000
	土路基验收完成
	11498
	融资
	完成建设
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	101
	环北二路大中修工程（兴平路—平湖大道）
	人行道改造，道路维修，全部铺设新沥青等配套设施
	续建
	2016年12月
	2017年8月
	2000
	500
	开工建设
	1500
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	102
	新兴六路田渡桥桥梁工程
	规划建设桥梁一座宽48米，桥跨为3米×20米，路线全长约为480米
	续建
	2016年10月
	2018年2月
	7976.17 
	5360
	桥梁下部结构完成，道路塘渣基层完成
	1816.17 
	上级补助
融资
	基本完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	103
	茶花公园景观工程—道路与桥梁
	建设桥梁3座，6米宽的沥青道路218米，其中二座人行石拱桥，一座车行桥
	续建
	2016年8月
	2017年3月
	495.9
	290
	桥梁下部结构完成，道路塘渣基层完成
	205.9
	融资
	完成建设
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	104
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）东乐桥等4座桥梁工程
	建设新兴一路林家桥、新明路兴隆桥、新兴五路红眼、东乐桥4座桥梁及接线道路1498米，桥梁宽24米，接线道路其中2条24米，2条8米
	续建
	2016年11月
	2017年10月
	11710
	5344
	桥梁下部结构完成
	6366
	上级补助
融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	105
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）崔泾桥桥梁工程
	崔泾桥1座，宽8米，桥跨3米×20米，长度65.1米
	续建
	2016年11月
	2017年8月
	408.57
	193.11
	桥梁下部结构完成
	215.46
	上级补助
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	106
	茶花公园灯光工程
	总占地面积为92017平方米，本次设计范围为公园区域内道路、桥梁、建筑、绿化照明设计
	续建
	2016年11月
	2017年5月
	286.65
	57
	完成总工程量20%
	229.65
	融资
	完成建设
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	107
	钟埭集镇职工服务中心装饰工程
	钟埭集镇职工服务中心装饰工程，装修区域为二层、三层，其中二层面积约500平方米、三层面积约1200平方米
	续建
	2016年10月
	2017年2月
	146.5
	46.5
	完成70%投资
	100
	市级财政
	完成建设
	平湖经济开发区（钟埭街道）总工会

	108
	红建小区1—6商业用房、宏建农贸市场及商业用房外立面改造工程
	建筑面积约9700平方米
	续建
	2016年10月
	2017年6月
	195.8
	40
	完成农贸市场
	155.8
	镇级财政
融资
	完成建设
	平湖经济开发区投资（集团）有限公司

	109
	福臻社区服务中心
	总建筑面积3843平方米
	续建
	2016年9月
	2017年6月
	2335.43
	1226
	开工建设
	1109.43
	镇级财政
	完成建设
	福臻社区

	110
	福臻小区整治提升二期
	绿化工程、扶梯油漆
	续建
	2016年3月
	2017年1月
	542
	362
	完成80%投资
	180
	镇级财政
	完成建设
	福臻社区

	111
	钟溪南村改造提升工程
	新建水泥道路约435平方米、道砖场地约13009平方米、道路侧石220米、树池侧石1721米、路灯84只等
	续建
	2016年10月
	2017年1月
	298
	270
	完成大部分改造工程项目
	28
	镇级财政
	完成建设
	钟埭社区

	112
	虹光西村二期南片整治改造工程
	道路两侧及房前屋后硬化、道砖铺设、侧石安放、路灯、围墙等
	续建
	2016年11月
	2017年5月
	210
	115
	完成场地清理及部分改造项目建设工作
	95
	镇级财政
	完成建设
	钟埭社区

	113
	平湖市大力村便民服务中心办公楼室内装饰工程
	本工程装修三层面积共计约1917.38平方米，装修内容为卫生服务区、一站式便民中心、居家养老、图书阅览室、会议室、乡村文件礼堂等
	续建
	2016年10月
	2017年5月
	193.11
	33.11
	完成工程量的50%
	160
	融资
	完成建设
	大力村

	114
	兴寺公路延伸段工程
	本工程涉及两段新建道路，分别为兴寺公路至八定公路和兴寺公路至宇盛钢带厂，其中：兴寺公路至八定公路，新建6米宽沥青道路长约600米，新建7米宽桥梁一座，路灯15座；兴寺公路至宇盛钢带厂新建6米宽沥青道路长约640米，新建15米宽桥梁一座，路灯24座
	续建
	2016年12月
	2017年12月
	2311.87
	311.87
	施工进场
	2000
	镇级财政
	完成建设
	钟埭街道办事处

	115
	三友新村（北区）综合整治改造工程
	新建部分雨水、污水管道，部分管道修复、疏通，空置地进行硬化，新建围墙及修补围墙，新建河岸栏杆、停车位，违章建筑拆除、卫生死角清理、绿化补植、路灯改造、杆线整治、增设洗衣板、晒衣架等
	续建
	2013年6月
	2017年12月
	58.20 
	29.06
	完成45%
	29.14 
	镇级财政
	完成建设
	三友社区

	116
	三友小区改造工程
	新建18厘米厚C25水泥路面332.41平方米、18厘米厚C15水泥场地6860.48平方、一期道路面重新浇筑15厘米厚C25水泥路面3915.37平方、小树池179个、大树池2个；新建围墙175米等
	续建
	2016年6月
	2017年3月
	93.37 
	9.3
	开工建设
	84.07 
	镇级财政
	完成建设
	三友社区

	117
	新群东村基础设施
	占地60亩，道路、沥青、排水、绿化、强弱电等
	续建
	2015年1月
	2018年12月
	10000
	50
	开工建设
	300
	镇级财政
	完成40户农户房前屋后绿化及部分道路沥青
	新群村股份经济合作社

	118
	新群村农民公园
	占地60亩，园路、排水、绿化、堆土造型等
	续建
	2016年11月
	2018年12月
	3900
	50
	土方造型
	300
	镇级财政
自筹
	完成绿化
	新群村股份经济合作社

	119
	钟南村农民公园
	总绿化面积16000平方米，初步拟定小游园形式，栽种水杉、广玉兰、桂花、碧桃等；色块树种采用金色女贞、红叶石楠等；草坪满铺
	续建
	2016年12月
	2017年4月
	145.6
	20
	基本完成填土
	125.6
	镇级财政
	完成建设
	平湖经济开发区市政园林建设有限公司

	120
	开发区公园东片景观工程
	总绿化面积约2500亩，东沿力扶公路，西至上海塘，南起城隍港，北至独黎公路；种植水杉、池杉、落羽杉、香泡、榉树、银杏等
	续建
	2016年3月
	2017年12月
	8677.4
	6190.6
	完成500亩片林种植
	2486.8
	镇级财政
	完成建设
	平湖经济开发区市政园林建设有限公司

	121
	沈家弄村池桥南路、塘口路美丽乡村建设工程
	沈家弄村池桥南路、塘口路美丽乡村建设工程拟对池桥南路、塘口路3.5公里两侧绿化、亮化进行美丽乡村建设。池桥南路、塘口路两侧绿化、亮化工程，全长约3.5公里，两侧借地各为6米
	续建
	2016年10月
	2017年3月
	407
	300
	完成2公里绿化种植、路灯安装
	107
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	122
	沈家弄村兴寺公路绿化提升工程
	兴寺公路沈家弄段约2.5公里沿线绿化提升
	续建
	2016年11月
	2017年1月
	250
	200
	完成2公里绿化种植
	50
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	123
	钟埭街道美丽乡村风景线腾桥先锋站改造工程
	屋面改造，室内涂料及地面工程等
	续建
	2016年12月
	2017年3月
	28.78 
	1
	开工建设
	27.78 
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	124
	钟埭街道美丽乡村风景线腾桥点建设工程
	亲水平台一个，厕所改造，附属及绿化工程等
	续建
	2016年12月
	2017年3月
	22.12 
	1
	开工建设
	21.12 
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	125
	沈家弄村农民公园
	沈家弄村新村部东侧约4000平方米面积土地进行农民公园建设，工程包括绿化工程、园路工程、长廊工程、灯光工程等
	续建
	2016年6月
	2017年5月
	150
	100
	完成绿化种植、灯光工程
	50
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	126
	新群东区安置房
	用地9066.7平方米，建筑14000平方米
	新建
	2017年7月
	2018年9月
	6606
	0
	前期工作
	4000
	融资
	部分主体结顶
	平湖工业区开发有限公司

	127
	新兴五路（独黎公路—长塘河)道路工程
	本工程起点独黎公路，终点为长塘河，道路全长240米,宽度24米
	新建
	2017年10月
	2018年3月
	496.7
	0
	前期工作
	200
	融资
	完成40%投资
	平湖工业区开发有限公司

	128
	东方大道工程（独黎公路—东方大桥）
	北起独黎公路，南至东方大桥，道路全长约2900米，道路红线宽度100米，沿线设桥梁3座，一次设计、分段实施，先期建设东方大桥—永兴路段  
	新建
	2017年11月
	2019年2月
	37425.71
	0
	前期工作
	10000
	融资
	部分道路实施
	平湖工业区开发有限公司

	129
	新兴一路（福嘉公路—兴工路）道路工程
	北起福嘉公路，南至兴工路，规划路幅24米，长度为930米
	新建
	2017年4月
	2017年10月
	4925.33
	0
	前期工作
	4925.33
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	130
	上海塘路(平兴公路—东方大道）道路工程
	道路全长约为7600米，新建7米沥青路面，路基宽度为8米，沿线设桥梁12座
	新建
	2017年11月
	2019年3月
	13577
	0
	前期工作
	8000
	融资
	部分道路实施完成
	平湖工业区开发有限公司

	131
	兴寺公路福善公路连接线工程
	长700米，宽6米
	新建
	2017年3月
	2017年10月
	1710.35
	0
	前期工作
	1710.35
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	钟埭街道办事处

	132
	平湖经济技术开发区2017年阳台废水改造工程
	总户数约5788户
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	1157.6
	0
	前期工作
	1157.6
	融资
	完成建设
	钟埭街道办事处

	133
	兴钟路文化街改造工程二期
	60户商铺改造
	新建
	2017年2月
	2017年10月
	80
	5
	设计阶段
	75
	镇级财政
	完成建设
	街道办事处

	134
	平湖经济技术开发区原震州服饰厂房改造工程（二期）
	1、维修屋顶和墙面；2配电房安装变配电设施，电力电缆接至两企业车间配电箱；3、维修道路，铺设沥青并修侧石；4、种植绿化，对围墙内空地进行绿化景观改造；5重新喷涂厂房外立面
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	192
	5
	开工建设
	187
	融资
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	135
	花园小区（北区）高压改造工程
	工程主要内容为安装630kVA户外型欧式变电站1座、2×630kVA户外型欧式变电站1座、3×120平方高压电缆328米、3×95平方平方高压电缆271米、配套A型电缆井7座、变电站座基础2座、高压电缆排管、拖拉管等
	新建
	2017年1月
	2017年4月
	168.4
	0
	设计完成
	168.4
	融资
	完成建设
	平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社

	136
	花园小区（东区）低压改造工程
	工程主要内容为安装低压电缆分支箱14台、涉及用户表箱改接132户、穿放低压4×150平方电缆2214米、4×16平方进户电缆7491米、配套A型电缆井1座、C型电缆井18座、低压电缆排管、拖拉管等
	新建
	2017年1月
	2017年4月
	217
	0
	设计完成
	217
	融资
	完成建设
	平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社

	137
	花园小区（西区）低压改造工程
	工程主要内容为安装低压电缆分支箱7台、涉及用户表箱改接71户、穿放低压4×150平方电缆564米、4×16平方进户电缆6204米、配套C型电缆井7座、D型电缆井71座、低压电缆排管等
	新建
	2017年1月
	2017年4月
	101.7
	0
	设计完成
	101.7
	融资
	完成建设
	平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社

	（十）独山港经济开发区
	29个
	
	
	
	113784.1
	50427
	
	50171.2
	0
	
	

	138
	中山路一期工程
	7582米×50米
	续建
	2010年11月
	2017年12月
	25376.85
	39227
	完成90%投资（总投资扩大因原概算未计入土地费用和政策处理费）
	715
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	139
	紫云佳苑北区基础设施建设项目
	建设自建房安置小区基础设施
	续建
	2014年6月
	2017年12月
	1200
	800
	完成70%投资
	400
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	140
	周圩佳苑东区基础设施建设项目
	自建房安置小区总占地约268亩，配套建设小区基础设施
	续建
	2016年8月
	2017年6月
	2680
	2000
	完成75%投资
	680
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	141
	凤舞佳苑西区基础设施建设项目
	自建房安置小区总占地约132亩，配套建设小区基础设施
	续建
	2016年9月
	2017年6月
	1320
	900
	完成68%投资
	420
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	142
	凤舞佳苑东区基础设施建设项目
	自建房安置小区总占地约109亩，配套建设小区基础设施
	续建
	2016年11月
	2017年8月
	1090
	500
	完成46%投资
	590
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	143
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）人民桥工程
	人民桥桥宽为8米，桥跨7米×25米(先简支后连续箱梁)+75米(下承式钢管砼系杆拱)+7米×25米(先简支后连续箱梁),全长约为636米（含桥梁）
	续建
	2016年11月
	2018年12月
	3598
	500
	完成14%投资
	1500
	自筹
	完成56%投资
	独山港镇人民政府

	144
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）庙桥工程
	庙桥桥宽25米，全长约1006米（含桥梁）
	续建
	2016年10月
	2018年12月
	10762
	1000
	完成9%投资
	4000
	自筹
	完成46%投资
	独山港镇人民政府

	145
	独山港物流园区停车场工程
	总建筑面积为1754.9平方米
	续建
	2016年8月
	2017年2月
	4520.81
	3500
	完成77%投资
	1020.81
	镇级财政
	完成建设
	平湖市独山港强村联合投资有限公司

	146
	浙江独山港经济开发区智能装备创业创新中心（两创中心）建设项目
	总建筑面积约42032平方米，主要包括10幢2层结构标准厂房；1幢3层配套服务用房（局部地下1层）；1幢1层设备用房；1幢1层传达室
	续建
	2016年9月
	2017年8月
	11119.4
	2000
	完成18%投资
	9119.4
	镇级财政
	完成建设
	平湖市独山港强村联合投资有限公司

	147
	港城路二期工程
	565米×36米
	新建
	2017年2月
	2018年5月
	3189
	0
	前期工作
	1500
	自筹
	机非车道完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	148
	园林路一期工程
	490米×24米
	新建
	2017年2月
	2018年5月
	1590
	0
	前期工作
	800
	自筹
	道路工程完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	149
	创业路一期工程
	725米×40米
	新建
	2017年1月
	2018年5月
	3812
	0
	前期工作
	2500
	自筹
	机非车道完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	150
	海辰路二期（一期-海河路）
	920米×25米
	新建
	2017年2月
	2018年5月
	3375
	0
	前期工作
	1800
	自筹
	机非车道完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	151
	龙吟路一期工程
	580米×22米
	新建
	2017年3月
	2018年5月
	1725
	0
	前期工作
	900
	自筹
	道路工程完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	152
	独山港镇牛桥港河道整治工程
	治理河道1条，河道总长2.175公里
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	493 
	0
	前期工作
	493
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	独山港镇农技水利服务中心

	153
	独山港新港圩区
	保护面积1.03万亩
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	5200 
	0
	前期工作
	3120
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成60%投资
	独山港镇农技水利服务中心

	154
	周圩佳苑西区基础设施建设项目
	自建房安置小区总占地约225亩，配套建设小区基础设施
	新建
	2017年2月
	2017年10月
	3250
	0
	前期工作
	3250
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	155
	海港路北段维修
	S101至中山路段维修
	新建
	2017年5月
	2017年8月
	780
	0
	前期工作
	780
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	156
	港城佳苑（西区）
	自建房安置小区总占地约275.3亩，配套建设小区基础设施
	新建
	2017年2月
	2017年8月
	2753
	0
	前期工作
	2753
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	157
	创业路二期工程
	800米×40米
	新建
	2017年4月
	2018年3月
	4800
	0
	前期工作
	2500
	自筹
	开工建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	158
	2017年二级污水管网工程
	约5公里管网建设
	新建
	2017年5月
	2017年10月
	650
	0
	前期工作
	650
	自筹
	完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	159
	海河路延伸段维修工程
	1194米×16米
	新建
	2017年5月
	2018年3月
	1200
	0
	前期工作
	1080
	自筹
	完成主体建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	160
	独山港西（黄姑）高速出口
	长1500米，两边各宽20米绿化建设
	新建
	2017年1月
	2017年6月
	900
	0
	完成堆土工作
	900
	镇级财政
	完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	161
	独山港东（全塘）高速出口
	长1500米，两边各宽21米绿化建设
	新建
	2017年1月
	2017年6月
	1200
	0
	完成堆土工作
	1200
	镇级财政
	完成建设
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	162
	独山港镇环卫基地建设工程
	建筑面积1946平方米
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	1800
	0
	前期工作
	1800
	镇级财政
	完成建设
	独山港镇人民政府

	163
	小城镇环境综合整治
	全塘、黄姑集镇立面改造
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	5000
	0
	前期工作
	1000
	镇级财政
	完成20%投资
	独山港镇人民政府

	164
	独山港镇养老服务中心提升改造
	基础设施改造及内部设施添置、食堂翻建及配套设施
	新建
	2017年3月
	2017年7月
	700
	0
	前期工作
	700
	镇级财政
	完成建设
	独山港镇人民政府

	165
	独山港美丽乡村项目
	打造精品村2个，重点村6个，一般整治村14个
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	5000
	0
	前期工作
	2000
	镇级财政
	2个精品村初具形象
	各村

	166
	独山港口岸配套查验用房项目
	总建筑面积约8564.44平方米，其中地上面积约6485.84平方米，地下面积约2078.6平方米，建设嘉兴海关、嘉兴检验检疫局、嘉兴海事局、嘉兴边检站等四个联检单位设施
	新建
	2017年7月
	2018年7月
	4700
	0
	前期工作
	2000
	上级补助
	开工建设
	嘉兴市海港港口开发建设有限公司

	（十一）供电局
	1个
	
	
	
	9000
	0
	
	9000
	
	
	

	167
	2017年中低压配电网建设改造工程
	新开工中低压线路438.704公里，配变7.565万千伏安
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	9000
	0
	前期工作
	9000
	自筹
	完成建设
	国网浙江平湖市供电公司

	（十二）临沪产业园
	6个
	
	
	
	44538.4
	900
	
	14310
	
	
	

	168
	大齐塘骨灰寄存堂
	征地13.88亩，新建1800平方米寄存堂（含配套用房），新增16000个寄存盒
	续建
	2016年12月
	2017年10月
	960
	500
	开工土建
	460
	市级财政
镇级财政
	完成项目建设并投入使用
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	169
	新埭镇小城镇环境综合整治提升工程
	街道房屋立面整治，墙体整修，店面门牌改造，主要节点绿化景观建设，主要道路改造，国资改建，道路、河道绿化景观、亮化提升，通讯、电力管线落地改造等
	续建
	2016年11月
	2019年12月
	24100
	300
	完成部分街道房屋立面整治，墙体整修，店面门牌改造，部分节点绿化景观建设
	8000
	融资
	完成部分道路沿线房屋立面整治、墙体整修、店面门牌改造，主要节点绿化景观建设，开始实施道路改造提升、杆线落地等
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	170
	张江大道快速路连接线工程
	西起张江快速路，东至新兴公路，2.241千米×30米，含5桥
	新建
	2017年2月
	2018年6月
	15098.36
	0
	前期工作
	3500
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	171
	虹桥北路延伸段
	虹桥北路创强路向北延伸至张江大道连接线（680×30）米
	新建
	2017年8月
	2018年2月
	1260
	0
	前期工作
	150
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	172
	平兴公路(新泖公路-界河桥)景观绿化工程
	景观绿化等
	新建
	2017年3月
	2018年6月
	2800
	100
	设计、土方
	2000
	镇级财政
	完成主要景观绿化
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	173
	农村新社区亮化工程
	虹桥景苑、芦席嘉苑、吴泾绿洲、芦席花苑南区等新社区建设小区路灯约800套
	新建
	2017年6月
	2018年6月
	320
	0
	前期工作
	200
	融资
	完成约60%数量路灯
安装
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	（十三）平湖塘延伸拓浚工程指挥部
	2个
	
	
	
	32684.9
	2000
	
	10540
	
	
	

	174
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）桥梁及道路接线工程一标段
	周家桥1座，宽33米，桥跨3×20米，先简支后连续箱梁；沈庄桥1座，宽14米，桥跨3×20米先简支后连续箱梁
	续建
	2016年8月
	2017年11月
	2240.01
	1000
	完成周家桥桥梁下部结构和小箱梁预制，完成路基挡土墙
	1240
	上级补助
	完成建设
	平湖市平湖塘投资建设有限公司

	175
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）独山干河赵家埭桥等三座桥梁及道路接线工程（赵家埭桥和种田桥及道路接线工程）
	赵家埭桥道路及桥梁宽为8米，路线全长约为824米（含桥梁）；种田桥道路及桥梁宽为8米，路线全长约为985米（含桥梁）黄姑塘桥主桥宽为43米，引桥及道路宽为36米，路线全长约为773.745米（含桥梁）
	续建
	2016年12月
	赵家埭和种田桥2018年12月，黄姑塘桥2019年8月
	30444.9
	1000
	开工建设
	9300
	上级补助
	完成30.5%投资
	平湖市平湖塘投资建设有限公司

	二、社会事业项目
	21个
	
	
	
	156533.9
	55331.6
	
	46011
	
	
	

	（一）市委老干部局
	1个
	
	
	
	1993.6
	452.6
	
	1541
	
	
	

	176
	平湖市老年大学二期工程
	新建一幢寓老年大学、活动中心、关工委、社经室、老年体协等单位为一体的综合楼及室外市政和绿化等工程，工程总建筑面积为4704.6平方米
	续建
	2016年7月
	2017年12月
	1993.58
	452.5751
	主体工程
基本完工
	1541
	市级财政
	完成建设
	中共平湖市委老干部局

	（二）教育局
	11个 
	
	
	
	58739.1
	23229
	
	21100
	
	
	

	177
	福臻中学迁建
	征地66.6亩，建筑总面积29278平方米，其中地下车库面积7401平方米
	续建
	2015年12月
	2018年1月
	13998.4
	10539
	主体工程结顶
	2000
	市级财政
	主体工程竣工
	福臻中学

	178
	林埭中学风雨操场
	风雨操场1500平方米
	续建
	2016年12月
	2018年1月
	649.95
	100
	桩基工程
	500
	市级财政
	主体工程竣工
	林埭中学

	179
	钟埭中心小学风雨操场
	风雨操场及师生食堂2000平方米
	续建
	2016年12月
	2018年6月
	900
	90
	桩基工程
	500
	市级财政
	主体结顶
	钟埭中心小学

	180
	东湖小学崇文校区工程
	24班，建筑总面积21257平方米，其中地上13559平方米，地下7698平方米
	续建
	2016年12月
	2019年3月
	10794
	4000
	场地平整
	3400
	市级财政
	主体结顶
	东湖小学

	181
	林埭中心小学徐埭校区迁建工程
	规模18班，征地35.3亩，建造各类教学用房9000平方米
	续建
	2016年9月
	2018年3月
	5625.4
	1500
	主体工程施工
	3000
	市级财政
	装修和附属工程
	林埭中心小学

	182
	技师学院（一期）工程
	收购厂区49.22亩，改造校舍2.9万平方米，购置设备4000万元
	续建
	2016年11月
	2018年2月
	16120.46
	7000
	1#实训楼加固
	6000
	市级财政
	厂房加固基本完成，进行附属工程
	高级技工学校

	183
	行知中学风雨操场
	征地5亩，建造风雨操场及师生食堂2500平方米
	新建
	2017年5月
	2019年5月
	1078.85
	0
	桩基工程
	500
	市级财政
	主体工程施工
	行知中学

	184
	平师附小松风校区扩建
	扩建12个教室，其中6个普通班级，建筑总面积7957平方米，其中地上4831平方米，地下3126平方米
	新建
	2017年10月
	2019年8月
	3999.28
	0
	前期工作
	1200
	市级财政
	主体工程施工
	平师附小

	185
	平湖技校(二期)工程
	征地46.8亩，体艺馆2060平方米、学生宿舍1820平方米及架空层1400平方米
	新建
	2017年2月
	2018年3月
	3739.77
	0
	前期工作
	3000
	市级财政
	主体工程施工
	高级技工学校

	186
	嘉兴学院平湖校区体育看台
	建设2335平方米看台综合体
	新建
	2017年4月
	2018年4月
	752.98
	0
	前期工作
	500
	自筹
	主体工程施工
	平湖市高等教育投资有限责任公司

	187
	林埭中心小学风雨操场
	风雨操场及师生食堂3210平方米
	新建
	2017年7月
	2019年3月
	1080
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	主体工程施工
	林埭中心小学

	（三）公安局
	2个
	
	
	
	38555.4
	21600
	
	3000
	
	
	

	188
	平湖市公安局业务技术用房
	总建筑面积35192平方米
	续建
	2014年8月
	2017年7月
	18745.35
	16000
	完成建设
	1000
	市级财政
	完成搬迁
	公安局

	189
	平湖市看守所拘留所迁建工程
	用地80亩，看守所迁建
	新建
	2017年8月
	2019年12月
	19810
	5600
	前期工作
	2000
	市级财政
	开工建设
	公安局

	（四）检察院
	1个
	
	
	
	13843
	0
	
	4800
	
	
	

	190
	平湖市检察院办案和专业技术用房工程
	总用地20.3亩，新建办案及专业技术用房、专业技术用房等
	新建
	2017年6月
	2019年12月
	13843
	0
	前期工作
	4800
	市级财政
	开工建设
	检察院

	（五）民政局
	1个
	
	
	
	2770
	2000
	
	770
	
	
	

	191
	市社会福利院
	建设儿童福利院、流浪乞讨人员求助站、老年公寓工程，总用地面积4798.8平方米
	续建
	2015年10月
	2017年6月
	2770
	2000
	主体结顶，装修工程外架拆除
	770
	市级财政
	完成建设
	市社会福利院

	（六）陆维钊书画院
	1个
	
	
	
	2745
	250
	
	1700
	
	
	

	192
	陆维钊书画院展览大厅
	建筑面积4756平方建筑一幢，展线720米，可布展览350幅规模
	新建
	2017年6月
	2018年10月
	2745
	250
	前期工作
	1700
	市级财政
	土建完工
	平湖市政府投资项目建设中心

	（七）城投集团
	1个
	
	
	
	21700
	3000
	
	5000
	
	
	

	193
	平湖市民健身中心工程
	总建筑面积27800平方米
	续建
	2016年4月
	2018年10月
	21700
	3000
	主体工程施工
	5000
	市级财政
	进入装饰工程阶段
	平湖城市建设投资有限公司

	（八）独山港经济开发区
	2个
	
	
	
	10187.8
	3600
	
	5300
	
	
	

	194
	独山港镇黄姑卫生院迁建工程一期
	总建筑面积11117.93平方米
	续建
	2016年12月
	2018年12月
	5855.44 
	1100
	土地平整，桩基工程
	3000
	市级财政
融资
	完成土建和部分装饰
	独山港镇人民政府(代建)

	195
	黄姑幼儿园
	占地28.59亩，按18班规模设计
	续建
	2016年8月
	2018年6月
	4332.4
	2500
	完成57.7%投资
	2300
	镇级财政
	完成90%投资
	独山港镇人民政府

	（九）临沪产业园
	1个
	
	
	
	6000
	1200
	
	2800
	
	
	

	196
	新埭中心幼儿园虹桥校区
	征地14.6亩，新建园舍8030.7平方米及配套设施等
	续建
	2016年12月
	2018年12月
	6000
	1200
	开工土建
	2800
	镇级财政
融资
	完成土建80%
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司


注：1.本表建设期限指具体建设时间；
附件2

平湖市2017年市级政府投资前期项目计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	（计划）

开工时间
	计划

竣工时间
	计划

总投资
	至2016年底累计完成投资
	2016年底形象进度
	2017年度计划投资
	资金来源
	2017年底计划形象进度
	实施主体

	
	合计
	266个
	
	
	1740455.1
	742
	
	200246.2
	
	
	

	一、基础设施项目
	207个
	
	
	1433571.8
	637
	
	156561.2
	
	
	

	（一）规划建设局
	13个
	
	
	41050
	0
	
	24650
	
	
	

	1
	东方路“四改六”工程
	全长4400米，道路双向四车道改为双向六车道
	2017年6月
	2018年6月
	11900
	0
	前期工作
	2000
	融资
	完成20%工程量
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	2
	新华路“四改六”工程
	全长5500米，道路双向四车道改为双向六车道
	2017年6月
	2017年12月
	11000
	0
	前期工作
	11000
	融资
	完成建设
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	3
	当湖路、东湖大道（平湖大道-长胜路）道路改造工程
	当湖路（平湖大道-南市路）全长2.35公里，宽40米，东湖大道（南市路-长胜路）全长1.4公里，宽40米，双向四车道改为六车道
	2017年7月
	2018年3月
	9000
	0
	前期工作
	5000
	融资
	完成55%投资
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	4
	平湖大道拓宽和沥青大修工程
	拓宽工程：一号桥-城南路；大修工程：当湖西路以南段长2250米
	2017年3月
	2017年12月
	3100
	0
	前期工作
	3100
	融资
	完成建设
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	5
	当湖路、东湖大道沿线整治提升改造工程
	全长4870米，道路沿线机动车道、非机动车道、人行道、排水设施、交通设施完善、城市家具规整等，沿线分散1500米建筑立面改造
	2017年10月
	2018年6月
	2500
	0
	前期工作
	500
	融资
	完成10%工程量
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	6
	美丽平湖市政设施提升项目
	城南路人行道等城市道路提升改造等
	2017年3月
	2017年12月
	800
	0
	前期工作
	800
	融资
	完成建设
	市政处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	7
	葛家塘（葛家路西侧）绿道工程
	绿地4000平方米，桥梁长32米
	2017年6月
	2017年12月
	150
	0
	完成设计
	150
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	8
	市民健身中心西侧绿道工程
	绿地1800平方米，桥梁长26米
	2017年6月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	9
	环城北路平师桥改造及绿化工程
	平师桥改造及周边绿化
	2017年6月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	10
	港航处南侧人行桥梁工程
	桥梁长度30米
	2017年6月
	2017年12月
	50
	0
	前期工作
	50
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	11
	华丰小区南侧沿河绿道工程
	绿地2300平方米
	2017年6月
	2017年12月
	250
	0
	前期工作
	250
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	12
	美丽平湖园林项目
	城市道路节点提升改造等
	2017年6月
	2017年12月
	300
	0
	前期工作
	300
	融资
	完成建设
	园林处（投资主体：平湖市平兴建设工程有限公司）

	13
	平湖市煤气有限公司储配站迁建工程
	存储量800立方的罐站建设和3500平方的经营用房
	2017年6月
	2018年5月
	1800
	0
	前期工作
	1300
	自筹
	视用地落实情况定，完成50%工程量
	平湖市煤气有限公司

	（二）交通运输局
	18个
	
	
	213402
	300
	
	18475
	
	
	

	14
	平兴公路改建工程
	二级公路15.708公里、路幅宽26米
	2017年10月
	2018年12月
	15797
	0
	前期工作
	2000
	市级财政
融资
	完成12%投资
	平湖市交通投资集团有限公司

	15
	平廊公路2017年大中修工程
	一级公路单幅32.41公里、路幅宽26米
	2017年7月
	2017年12月
	8805
	0
	前期工作
	8805
	上级补助
市级财政
融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	16
	广新公路绿色通道工程
	新建公路绿化6.8公里、两侧各15米
	2017年10月
	2018年6月
	4060
	0
	前期工作
	1350
	市级财政
融资
	完成33%投资
	平湖市交通投资集团有限公司

	17
	翁金公路2017年路面大中修工程
	三级公路4.39公里
	2017年9月
	2017年11月
	800
	0
	前期工作
	800
	上级补助
市级财政
	完成建设
	平湖市公路管理段

	18
	老平廊公路2017年大中修工程
	三级公路3.5公里
	2017年9月
	2017年12月
	350
	0
	前期工作
	350
	上级补助
市级财政
	完成建设
	平湖市公路管理段

	19
	福臻至嘉善公路大中修工程
	二级公路1.789公里
	2017年9月
	2017年12月
	780
	0
	前期工作
	780
	上级补助
市级财政
	完成建设
	平湖市公路管理段

	20
	S101省道预防性养护工程
	一级公路14.4公里
	2017年9月
	2017年11月
	1100
	0
	前期工作
	1100
	上级补助
	完成建设
	平湖市公路管理段

	21
	平湖大道池家浜桥等5座桥加固工程
	一级公路5座桥梁
	2017年9月
	2017年11月
	300
	0
	前期工作
	300
	上级补助
市级财政
	完成建设
	平湖市公路管理段

	22
	乍嘉苏线平湖段航道养护工程七、八、九期
	新建三级航道护岸1.9公里
	2017年1月
	2018年10月
	1640
	0
	前期工作
	1140
	上级补助
	完成70%投资
	平湖市港航管理处

	23
	平湖市独山港港航管理检查站建设工程
	建设业务用房1000平方米及码头等配套设施
	2017年7月
	2018年6月
	1500
	300
	前期工作
	300
	上级补助
	完成40%投资
	平湖市港航管理处

	24
	平兴公路绿化改造提升工程
	改造公路绿化13公里、两侧各20米
	2018年2月
	2019年6月
	9190
	0
	前期工作
	300
	市级财政融资
	前期工作
	平湖市交通投资集团有限公司

	25
	平湖乍浦至上海兴塔公路绿色通道工程
	新建公路绿化16.8公里、两侧各20米及中央分隔带2-3米
	2018年2月
	2020年6月
	16000
	0
	前期工作
	200
	市级财政融资
	前期工作
	平湖市交通投资集团有限公司

	26
	平湖至安吉公路（平湖新仓至钟埭段）工程
	一级公路20.8公里、路幅宽32-40米
	2019年6月
	2021年12月
	152000
	0
	前期工作
	200
	市级财政融资
	前期工作
	平湖市交通投资集团有限公司

	27
	客运中心充电桩等基础设施项目
	建设新能源汽车充电桩
	2017年3月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成建设
	平湖市开元运务有限公司

	28
	平兴公路隔离带绿化改造工程
	改造平兴公路3公里隔离带绿化
	2017年4月
	2017年5月
	480
	0
	前期工作
	480
	市级财政
融资
	前期工作
	平湖市交通投资集团有限公司

	29
	广陈检查站船棚改造项目
	船棚改造
	2017年2月
	2017年12月
	150
	0
	前期工作
	150
	上级补助
	完成建设
	平湖市港航管理处

	30
	平湖市交投集团车棚膜结构工程
	建设车棚膜结构约1100平方米
	2017年4月
	2017年5月
	90
	0
	前期工作
	90
	市级财政融资
	完成建设
	平湖市交通投资集团有限公司

	31
	独广公路广陈大桥拼宽及接坡工程
	广陈大桥单侧拼宽5米，长50米，共250平方米，接坡150米
	2018年3月
	2018年8月
	260
	0
	前期工作
	30
	市级财政融资
	前期工作
	平湖市公路管理段

	（三）农经局
	3个
	
	
	715 
	0 
	
	715 
	
	
	

	32
	农机监理站搬迁项目
	维修改造（300平方米）及配套农机检测等设施
	2017年3月
	2017年12月
	240
	0
	前期工作
	240
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	农经局

	33
	市渔政城郊分站搬迁至市病虫测报站装修改造工程
	维修改造（350平方米）及配套船棚（220平方米）
	2017年2月
	2017年12月
	280
	0
	前期工作
	280
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	农经局

	34
	平湖市林场灯光山道路及零星工程改造提升项目
	道路（7700平方米）及排水系统维修改造
	2017年5月
	2017年8月
	195
	0
	前期工作
	195
	市级财政
	完成建设
	平湖市九龙山国家森林公园发展有限公司

	（四）科技局
	1个
	
	
	6000
	0
	
	800
	
	
	

	35
	科创中心三期工程
	新建科技孵化加速一体厂房约30000平方米
	2017年10月
	2018年12月
	6000
	0
	前期工作
	800
	自筹
	完成基础工程
	平湖市高新技术创业服务中心发展有限公司

	（五）商务局
	4个
	
	
	631
	0
	
	431
	
	
	

	36
	中心库、乍浦库仓内地坪防潮层维修改造
	改造面积5600平方米
	2017年4月
	2017年12月
	80
	0
	前期工作
	80
	自筹
	完成建设
	平湖市粮食收储有限公司

	37
	粮库屋顶翻修
	翻修面积2100平方米
	2017年4月
	2017年4月
	21
	0
	前期工作
	21
	自筹
	完成建设
	平湖市粮食收储有限公司

	38
	中心库烘干机天燃气改造
	改造12台烘干机煤改气
	2017年10月
	2018年3月
	500
	0
	前期工作
	300
	自筹
	开工建设
	平湖市粮食收储有限公司

	39
	中心库电线改造
	120平方线400米长，75平方线900长
	2017年4月
	2017年4月
	30
	0
	前期工作
	30
	自筹
	完成建设
	平湖市粮食收储有限公司

	（六）市场监管局
	1个
	
	
	12870
	0
	
	500
	
	
	

	40
	滨湖农贸市场项目
	滨湖农贸市场，占地面积约16亩，总建筑面积约2.2万平方米
	2018年3月
	2019年10月
	12870
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	前期工作
	平湖市新世纪市场发展有限公司

	（七）综合执法局
	1个
	
	
	5000
	0
	
	1100
	
	
	

	41
	平湖市生活垃圾填埋场工程
	总占地50亩，包括生活垃圾应急填埋库区、飞灰库区和渗沥液调节池
	2018年5月
	2019年8月
	5000
	0
	前期工作
	1100
	市级财政
	可研，方案设计，用地等
	平湖市环境卫生管理处

	（八）城投集团
	29个
	
	
	248216.5
	137
	
	8520
	
	
	

	42
	城区停车场改造工程
	城区主干道两侧停车场改造、新造工程
	2017年3月
	2017年12月
	3000
	0
	前期工作
	3000
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	43
	2017年阳台污废水收集治理工程
	11个小区内阳台污废水收集，共527幢9152户
	2017年1月
	2017年12月
	2288
	0
	完成施工图设计
	2000
	融资
自筹
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	44
	南河头街区保护开发项目（二期）工程
	新建风貌协调区，总用地面积约37871平方米，建筑面积约7.5万平方米，地下建筑面积约7万平方米
	2017年12月
	2019年12月
	48800
	50
	完成城市设计、建筑方案设计，启动地块项目报批及建筑深化设计 
	1000
	融资
自筹
	完成地块建筑设计及报批，力争开工建设
	平湖市南河头景区投资开发有限公司

	45
	2017年东湖景区基础设施维修工程
	景区内基础设施、标识标牌等维修
	2017年1月
	2017年12月
	400
	0
	前期工作
	400
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	46
	2017年东湖景区景观灯光亮化工程
	东湖核心区域及南北东湖灯光亮化
	2017年1月
	2018年12月
	2000
	0
	前期工作
	150
	融资
自筹
	开工建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	47
	2017年东湖景区公厕改建项目
	南村书堆北侧公厕扩建80平方米，案山晓翠公厕改造
	2017年7月
	2017年12月
	210
	0
	前期工作
	210
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	48
	北东湖绿道沟通工程
	新建绿道150米及设置环东湖绿道标识、标牌等
	2017年10月
	2017年12月
	80
	0
	前期工作
	80
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	49
	明湖配套设施建设工程
	管理用房装饰、公厕扩建80平方米及装饰，垃圾筒、标识标牌设置等
	2017年1月
	2017年12月
	490
	0
	前期工作
	490
	融资
自筹
	完成建设
	平湖市东湖景区旅游发展有限公司

	50
	大润发东侧地块安置房
	1幢商业房，建筑面积9018平方米
	2018年
	2019年
	5500
	7
	完成方案定稿
	50
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	51
	建国路东侧商业安置房工程
	2幢商业安置房，建筑面积约27190平方米
	2018年
	2019年
	10000
	0
	完成选址
	30
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	52
	南市新区新开挖河道闸站
	河道开挖
	2018年
	2019年
	500
	0
	前期工作
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	53
	松枫港东侧以及六面泾港两侧绿化工程
	绿地面积3.5万平方米
	2018年
	2019年
	1000
	0
	前期工作
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	54
	南市河两侧景观廊道工程
	绿地面积约85万平方米
	2018年
	2019年
	25500
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	55
	明湖公园二期工程
	绿地面积约7万平方米
	2018年
	2019年
	10000
	0
	前期工作
	100
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	56
	胜利路两侧景观绿化提升工程
	绿化面积约11万平方米
	2018年
	2019年
	3500
	0
	前期工作
	30
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	57
	殡仪馆周边绿化工程
	绿化面积约7.3万平方米
	2018年
	2019年
	2000
	0
	前期工作
	30
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	58
	宝塔桥下穿通道工程
	长约50米，宽约4米
	2018年
	2019年
	3000
	0
	前期工作
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖城市建设投资有限公司

	59
	海盐塘路二期
	长955米，宽24米，桥梁2座
	2018年
	2019年
	5553.85
	50
	完成施工图设计
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	60
	殡仪馆南侧道路
	长137米，宽20米
	2018年
	2019年
	659.64
	30
	完成施工图设计
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	61
	殡仪馆南侧道路二期工程
	长1515米，宽24米
	2018年
	2019年
	10324
	0
	前期工作
	20
	融资
自筹
	前期工作
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	62
	建国南路隧道改造工程
	长1060米，宽16米
	2018年
	2019年
	58804
	0
	完成方案设计
	20
	融资
自筹
	完成剩余段施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	63
	纬三路工程
	长289米，宽14米，桥梁1座
	2018年
	2019年
	1873
	0
	前期工作
	30
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	64
	毓秀路北侧道路
	长589米，宽18米，桥梁1座
	2018年
	2019年
	3263
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	65
	怀橘路延伸段
	长2138米，宽24米，桥梁4座
	2018年
	2019年
	20186
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	66
	梦飞路二期
	长1832米，宽24米，桥梁3座
	2018年
	2019年
	15555
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	67
	育才校区北侧道路延伸段
	长231米，宽18米
	2018年
	2019年
	1217
	0
	前期工作
	30
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	68
	南环线北侧辅道
	长1362米，宽12米，桥梁3座
	2018年
	2019年
	5424
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	69
	文涛路南段
	长1031米，宽24米，桥梁1座
	2018年
	2019年
	6639
	0
	前期工作
	50
	融资
自筹
	完成施工图设计
	平湖市南市新区建设发展有限公司

	70
	明湖公园西侧花海工程
	绿化面积83724平方米
	2017年4月
	2017年7月
	450
	0
	前期工作
	450
	融资
	完成建设
	平湖城市建设投资有限公司

	（九）水务集团
	8个
	
	
	19957
	0
	
	3908
	
	
	

	71
	平湖大道（池海路-15泵站）污水工程
	铺设污水管道约2.8公里
	2017年3月
	2018年12月
	1700
	0
	前期工作
	800
	自筹
	完成50%工程量
	平湖市污水处理有限公司

	72
	2017年市区老小区及道路供水管网改造工程
	改造市区老小区、道路供水管网
	2017年4月
	2018年6月
	1000
	0
	前期工作
	400
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市自来水有限公司

	73
	2017-2019年镇、街道供水管网改造
	改造镇、街道供水管网
	2017年4月
	2019年12月
	8500
	0
	前期工作
	1500
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司

	74
	2017年新建道路配套供水管网
	供水管网新建
	2017年1月
	2018年6月
	200
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市自来水有限公司、平湖市广陈天纯自来水有限公司

	75
	市区道路配套污水工程
	东田路、海盐塘路、稚川路、小港路、三港路延伸段等随道路建设污水工程
	2017年3月
	2018年12月
	995
	0
	前期工作
	500
	自筹
	完成部分管网铺设
	平湖市污水处理有限公司

	76
	泵站屋顶改造工程
	泵站内建筑物屋顶改造
	2017年6月
	2018年12月
	90
	0
	前期工作
	3
	自筹
	前期工作
	平湖市太浦河原水有限公司

	77
	广陈塘备用水源取水泵站
	深度处理水15万吨/日备用水源取水泵站一座
	2017年6月
	2018年5月
	1600
	0
	前期工作
	600
	自筹
	力争完成工程的土建工作
	水务集团

	78
	水务应急抢修物资仓库及修理中心
	抢修物质仓库、水表检定维修、水质化验等设备和场所
	2018年3月
	2020年3月
	5872
	0
	前期工作
	5
	自筹
	前期工作
	平湖市三联安装有限公司

	（十）平湖经济技术开发区
	77个
	
	
	649561.4
	200
	
	65182.3
	
	
	

	79
	平湖经济技术开发区公交站工程
	用地约35亩,建筑12000平方米
	2017年12月
	2018年12月
	12000
	200
	前期工作
	3000
	融资
	开工建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	80
	独黎公路人才公寓
	用地面积约38.2亩，建筑面积约58432.95平方米，规划新建公寓用房，商业用房，物业管理用房，社区服务用房以及其他附属设施
	2017年10月
	2019月4月
	16000
	0
	前期工作
	8000
	融资
	多层结顶，高层施工至9楼
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	81
	平湖经济技术开发区智创园工程（一期）
	用地321亩，一期用地148亩，一期建筑100000平方米
	2017年4月
	2019年9月
	90000
	0
	前期工作
	20000
	融资
	施工至1层
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	82
	新凯路南-新华北路西德式标准厂房
	位于新凯路南侧、新华北路西侧，用地面积27844.93平方米（约42亩），建筑面积约18428平方米，规划新建两幢德式机械类厂房
	2017年8月
	2018年8月
	8800
	0
	前期工作
	3000
	融资
	打桩完成
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	83
	平兴公路以东片道路工程
	平兴公路以东片道路工程包含：
1、新凯路（平兴公路—上海塘路）：规划路幅36米,，长度为2615米，沿线设桥梁座2座，
2、新群路（平兴公路—上海塘路）：规划路幅24米，长度为2300米，沿线设桥梁5座，
3、新兴五路（平兴公路—独黎公路）：规划路幅24米，长度为3035米，沿线设桥梁5座，
4、规划道路1：规划路幅24米，长度约3000米，沿线设桥梁7座，
5、规划道路2：规划路幅24米，长度约1800米，沿线设桥梁3座
	2017年12月
	2019年2月
	88649
	0
	前期工作
	2000
	融资
	开工建设
	平湖工业区开发有限公司

	84
	平湖经济技术开发区兴平四路以西片道路工程
	本工程主要涉及7条道路，一、新明路西延伸段：起道路全长约480米，规划道路路幅为24米；二、新凯路西延伸段：道路全长约780米，规划道路路幅为36米；三、新群路西延伸段：道路全长约700米，规划道路路幅为24米，新建桥梁2座；四、北环路西延伸段：道路全长约2000米，规划道路路幅为40米，新建桥梁三座；五、宏建路西延伸段：道路全长约1500米，规划道路路幅为24米，新建道路2座；六、永兴路西延伸段：道路全长约1500米，规划道路路幅为42米，新建桥梁一座；七、五洲路南延伸段：道路全长约1700米，规划道路路幅为24米，新建桥梁四座
	2017年12月
	2019年2月
	56055.98
	0
	前期工作
	2000
	融资
	开工建设
	平湖工业区开发有限公司

	85
	新华北路大中修工程（独黎公路—福臻路）
	长1980米，宽41米
	2017年5月
	2017年12月
	1882.82
	0
	前期工作
	1832.82
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	86
	解放西路西延伸段及与城西路连接线道路工程
	解放西路西延伸段长度为330米，宽度为20米，新建桥梁一座；与城西路连接线长度为240米，宽度为12米
	2017年5月
	2018年3月
	2800
	0
	前期工作
	2000
	融资
	完成80%投资
	平湖工业区开发有限公司

	87
	2017红建外立面喷砂改造工程
	7万平方米
	2017年3月
	2017年12月
	498
	0
	前期工作
	498
	镇级财政
	完成建设
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	88
	钟埭村农民公园建设工程
	场地面积约7500平方米，公园绿化、笼式足球场、村文化舞台等
	2017年5月
	2017年12月
	918
	0
	前期工作
	918
	自筹
	完成建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	89
	钟埭村九曲港社区基础设施工程（二期）
	17幢34户联排基础设施建设、雨污水、道路等
	2017年3月
	2017年8月
	1096.52
	0
	前期工作
	1096.52
	自筹
	完成建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	90
	钟埭村九曲港社区基础设施工程（三期）
	约350户联排基础设施建设、雨污水、道路等
	2017年11月
	2019年12月
	11453.75
	0
	前期工作
	5000
	自筹
	开工建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	91
	钟埭村便民服务中心建设工程
	两幢框架三层公共用房约4800平方米及附属设施
	2017年6月
	2018年6月
	1747.3
	0
	前期工作
	1054
	自筹
	开工建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	92
	中一公路四化建设工程
	借地、填土、绿化
	2017年6月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	93
	2017年钟埭村一事一议道路建设工程
	零星村级道路硬化工程
	2017年8月
	2017年10月
	100
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	94
	2017年钟埭村通组道路硬化工程
	村道与村民住房之间通户道路硬化建设
	2017年8月
	2017年10月
	100
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成建设
	钟埭街道钟埭村股份经济合作社

	95
	大力村横塘港桥翻建工程
	5米宽桥梁一座
	2017年5月
	2017年8月
	60
	0
	前期工作
	60
	市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	钟埭街道大力村股份经济合作社

	96
	大力村室外文体广场工程
	2个标准化塑胶灯光篮球场，1个标准化笼式足球场
	2017年8月
	2017年11月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级财政
自筹
	完成建设
	钟埭街道大力村股份经济合作社

	97
	大力村龙口小区基础设施四期工程
	道路、雨污管道
	2017年9月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	自筹
	完成建设
	钟埭街道大力村股份经济合作社

	98
	沈家弄村集体经济公共用房装饰工程
	内部装修
	2017年3月
	2017年6月
	280
	0
	前期工作
	280
	自筹
	完成建设
	钟埭街道沈家弄村

	99
	沈家弄村新桥改造项目工程
	长20米，宽5米
	2017年5月
	2017年10月
	100
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成建设
	钟埭街道沈家弄村

	100
	钟南村自建房工程
	该项目共涉及75个自建房宅基地，同时配套建设道路、电力、给排水、绿化等附属工程
	2017年6月
	2017年12月
	2480
	0
	前期工作
	2480
	融资
	完成建设
	钟南村

	101
	钟南村新村部装修
	村便民服务中心设计、装修以及设备
	2017年1月
	2017年6月
	200
	0
	前期工作
	200
	融资
	完成建设
	钟南村

	102
	九曲港小区污水提升泵工程
	新建污水管750米，提升泵一座
	2017年3月
	2017年12月
	150
	0
	前期工作
	150
	融资
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	103
	福善公路、平湖大道连接线工程
	长800米，宽7米
	2017年3月
	2017年12月
	2000
	0
	前期工作
	2000
	镇级财政
	完成建设
	钟埭街道办事处

	104
	新兴二路（福嘉公路南侧段）
	道路全长约200米，本次建设8米
	2017年4月
	2017年10月
	350
	0
	前期工作
	350
	镇级财政
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	105
	中南花园自建房小区美丽乡村环境整治工程
	道路、停车位、驳岸、绿化、雨污水管道
	2017年6月
	2017年12月
	280
	0
	前期工作
	280
	自筹
	完成建设
	钟南村

	106
	钟埭村美丽乡村精品村建设
	两头浜三家村等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集
	2017年1月
	2017年12月
	1000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	钟埭村

	107
	沈家弄村美丽乡村重点村建设
	藤桥村等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集
	2017年1月
	2017年12月
	1000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	沈家弄村

	108
	大力村美丽乡村重点村建设
	新村部周边等节点景观提升，沿线公路绿化提升改造，农房立面改造，农村生活垃圾分类收集，农村生活污水收集
	2017年1月
	2017年12月
	1000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	大力村

	109
	平湖经济技术开发区2017年河道整治工程
	规划整治河道23条，河道清淤长度20公里，土方24万方
	2017年3月
	2018年5月
	492
	0
	前期工作
	350
	市级财政
镇级财政
	完成70%投资
	平湖经济技术开发区（钟埭街道）农技水利服务中心

	110
	新群新村强弱电入地
	强弱电入地、绿化补种、部分场地硬化
	2017年10月
	2017年12月
	800
	0
	前期工作
	800
	融资
自筹
	完成建设
	新群村股份经济合作社

	111
	钟埭老集镇立面改造三期工程
	钟埭集镇和盎路、镇北路、八定公路沿线围墙及部分建筑立面美化，施工总面积约8000平方米
	2017年4月
	2017年6月
	49
	0
	前期工作
	49
	镇级财政
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	112
	兴平一路沿线绿化提升工程
	兴平一路宏建路至镇南路段沿线绿化提升，缺口绿化补植，草本花木种植
	2017年3月
	2017年6月
	100
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成建设
	平湖经济开发区市政园林建设有限公司

	113
	枫叶公园西入口提升改造工程
	位于新兴三路西侧，建设小型入口广场约100平方米，改造绿化隔离带约100米
	2017年3月
	2017年6月
	60
	0
	前期工作
	60
	镇级财政
	完成建设
	平湖经济开发区市政园林建设有限公司

	114
	新四军北撤司令部二楼改造工程
	本工程位于新四军北撤司令部二楼
	2017年1月
	2017年6月
	49
	0
	前期工作
	49
	镇级财政
	完成建设
	平湖工业区开发有限公司

	115
	八寺桥公园建设工程
	总绿化面积约10000平方米
	2017年3月
	2017年6月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	116
	钟埭村美丽乡村风景线墙面刷白工程
	钟埭村八定公路、兴寺公路等美丽乡村风景线沿线老旧民房立面刷白约12000平方米
	2017年2月
	2017年5月
	30
	0
	前期工作
	30
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	117
	钟埭村美丽乡村风景线河道绿化工程
	钟埭村美丽乡村风景线沿线河道坡岸整治绿化种植
	2017年3月
	2017年4月
	20
	0
	前期工作
	20
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	118
	三家村两头浜改造提升工程
	建设亲水平台2座，景观长廊1座，绿化改造提升
	2017年1月
	2017年4月
	100
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	119
	钟埭村美丽乡村风景线转角标志物2座
	建设美丽乡村风景线转角标志物2座
	2017年3月
	2017年4月
	20
	0
	前期工作
	20
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	120
	钟埭村美丽乡村风景线沿线采摘园入口改造工程
	入口标志物改造、统一制作标牌，围栏改造等
	2017年3月
	2017年5月
	40
	0
	前期工作
	40
	镇级财政
	完成建设
	钟埭村股份经济合作社

	121
	大力村美丽乡村风景线墙面刷白工程
	本工程涉及大力村新力公路、力扶公路沿线的自然村落房屋，约80000平方米
	2017年3月
	2017年7月
	320
	0
	前期工作
	320
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	122
	大力村农村生活垃圾处理设备
	红星路北侧，爱美德箱包西侧钟埭街道垃圾资源化利用中心房屋，购买安装农村生活垃圾处理设备
	2017年3月
	2017年4月
	30
	0
	前期工作
	30
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	123
	大力村美丽乡村风景线文化墙工程
	本工程涉及大力村新力公路、力扶公路沿线墙面，约1145平方米
	2017年3月
	2017年6月
	5
	0
	前期工作
	5
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	124
	大力村美丽乡村风景线沿线生态河岸改造
	大力村新力公路、力扶公路、力双公路沿线河道桥梁两侧各100米木桩生态护岸建设
	2017年3月
	2017年12月
	250
	0
	前期工作
	250
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	125
	大力村农村生活污水治理工程
	300户分散型生活污水治理
	2017年4月
	2017年8月
	210
	0
	前期工作
	210
	镇级财政
	完成建设
	钟埭街道办事处

	126
	大力村美丽乡村风景线节点绿化工程
	龙口小区一期、二期房前屋后绿化，小区西侧公园建设；便民服务中心周边绿化；新力公路、力扶公路交叉点西侧公园建设
	2017年3月
	2017年11月
	250
	0
	前期工作
	250
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	127
	大力村美丽乡村风景线入口改造
	广平公路入口、东林家浜、裕漾桥（一家圩小区）三处进村主入口节点绿化建设、标志物建设、周边环境提升
	2017年4月
	2017年6月
	150
	0
	前期工作
	150
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	128
	开发区公园道路改造工程
	公园现有3000米步道修整提升、新建人行便桥6座、临时停车位设置等
	2017年4月
	2017年11月
	500
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	129
	开发区公园河道整治工程
	公园范围内河道5686米，河岸两侧坡岸清理、绿化种植，1000米生态驳岸建设，1000平方米水生植物种植
	2017年3月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	130
	大力村美丽乡村风景线王官文节点提升改造
	新力公路（王官文）南侧房屋改造，新建文化长廊一条，新建园路、种植绿化若干
	2017年3月
	2017年7月
	150
	0
	前期工作
	150
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	131
	大力村美丽乡村风景线沿线采摘园改造提升
	新力公路沿线，草莓园、无花果园、火龙果园等果蔬采摘园入口标志物改造、售卖亭改造、统一制作标牌，围栏改造等
	2017年4月
	2017年8月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成建设
	大力村股份经济合作社

	132
	沈家弄村美丽乡村风景线墙面刷白工程
	沈家弄村兴寺公路、池桥路、塘口路等美丽乡村风景线沿线老旧民房立面刷白约12000平方米
	2017年2月
	2017年5月
	30
	0
	前期工作
	30
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	133
	沈家弄村美丽乡村风景线河道绿化工程
	沈家弄村美丽乡村风景线沿线河道坡岸整治绿化种植
	2017年3月
	2017年4月
	20
	0
	前期工作
	20
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	134
	沈家弄村美丽乡村风景线转角标志物2座
	建设美丽乡村风景线转角标志物2座
	2017年3月
	2017年4月
	20
	0
	前期工作
	20
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	135
	沈家弄村美丽乡村风景线沿线采摘园入口改造工程
	入口标志物改造、统一制作标牌，围栏改造等
	2017年3月
	2017年5月
	60
	0
	前期工作
	60
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	136
	沈家弄花苑提升改造工程
	沈家弄花苑洗衣板改造工程，对小区已建成区282户的洗衣板进行重新按标准砌筑，新增路口指示牌，小区入口绿化提升改造，设置垃圾分类桶及固定架，小区电箱喷涂，新建800米道路，联排三期东片绿化种植等
	2017年2月
	2017年12月
	170
	0
	前期工作
	170
	镇级财政
	完成建设
	沈家弄村股份经济合作社

	137
	虹光西村二期北片整治改造工程
	道路两侧及房前屋后硬化、道砖铺设、侧石安放、路灯、围墙等
	2017年10月
	2018年4月
	200
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成场地清理及部分改造项目建设工作
	钟埭社区

	138
	钟溪南村、钟溪新村、永圆新村、虹光西村二期美化提升工程
	钟溪南村、钟溪新村、永圆新村、虹光西村二期绿化、美化
	2017年4月
	2017年10月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成四个小区绿化种植工作
	钟埭社区

	139
	钟溪路嘉善塘桥及道路连接线工程
	桥梁跨径为39米，宽度为24米，及两侧道路连接线工程
	2018年
	2019年
	2800
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	140
	学院路(新华北路—福嘉公路）道路工程
	道路全长约255米，路幅宽度20米
	2018年
	2019年
	1300
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	141
	东方大道（平兴公路—独黎公路）道路工程
	道路全长约3010米，路幅宽度为48米，两边各设26米绿化，道路红线宽度100米，沿线设桥梁4座，为城市主干道
	2018年
	2019年
	38805
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	142
	兴钟路钟埭河桥工程
	建设单孔石拱桥，宽度为6米，现状河道宽度约25米
	2018年
	2019年
	500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	143
	开发区智能物流仓储配套（服装城二期）项目
	规划三层结构的物流仓储建筑，总建筑面积7.2万平方米（地下1.8万平方米），并配套建设一条南北向的道路
	2018年
	2019年
	28000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	144
	平湖经济技术开发区体育公园
	用地面积约481.7亩，建设内容主要有主馆体育场、副馆体育馆及其他室外场地
	2018年
	2019年
	139500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	145
	罗腾堡小镇
	用地约66.5亩,建筑25900平方米
	2018年
	2019年
	76650
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	146
	上海塘绿化景观工程
	沿上海塘宽100米，长7000米，用地70万平方米
	2018年
	2019年
	21000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区市政园林建设有限公司

	147
	福臻桥重建工程
	三跨（13米＋16米＋13米)，10米宽桥梁一座
	2018年
	2019年
	380
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	148
	姚庄桥工程
	三跨（10米＋20米＋10米)，7米宽桥梁一座
	2018年
	2019年
	180
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	149
	钥匙桥工程
	单跨25米，7米宽桥梁一座
	2018年
	2019年
	140
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖工业区开发有限公司

	150
	平湖经济技术开发区赛康厂房工程
	用地面积约29亩，建筑面积约15000平方米
	2018年
	2019年
	10000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	151
	万奇汽车内饰项目厂房改造工程
	对原有嘉兴一建机械制造有限公司厂房进行改造，建设面积为8130平方米
	2018年
	2019年
	300
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	152
	花园小区路灯工程
	路灯工程包含路灯灯杆及电缆
	2018年
	2019年
	60
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市钟埭街道花园村股份经济合作社

	153
	东方花苑（安置房）（暂定名）
	总建筑面积129760平方米，户数392户
	2018年
	2019年
	2000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	154
	康乐新村东区安置房（暂定名）
	总建筑面积23700平方米
	2018年
	2019年
	7020
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市新市镇投资建设有限公司

	155
	三星西侧标准厂房（暂定名）
	总建筑面积64000平方米
	2018年
	2019年
	14000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖经济开发区资产管理有限公司

	（十一）独山港经济开发区
	23个
	
	
	187848.9
	0
	
	8467.9
	
	
	

	156
	横塘港公路等级提升工程
	长约800米，由原路5米拓宽至9米，桥梁改造1座
	2017年7月
	2018年3月
	430
	0
	前期工作
	300
	自筹
	完成78%
投资
	独山港镇人民政府

	157
	园林路二期工程
	422米×24米
	2017年10月
	2018年8月
	1800
	0
	前期工作
	1000
	自筹
	完成25%
投资
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	158
	独山港区石化产业园公用管廊兴港路-振港路段项目
	管廊总长度1978米，管廊总占地面积21866.7平方米，管廊占地面积12666.7平方米
	2017年6月
	2017年10月
	4992.89
	0
	前期工作
	4992.89
	融资
	完成建设
	嘉兴港独山港区公共管廊有限公司

	159
	村级农田水利基础设施建设
	农村河道疏浚、河道综合治理、牛桥港整治、高标准农田建设、小农水建设
	2017年2月
	2017年12月
	2175
	0
	前期工作
	2175
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	独山港镇农技水利服务中心

	160
	海港路南段新建工程
	618米×25米
	2018年
	2019年
	2133
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	161
	广场路一期工程
	650米×24米
	2018年
	2019年
	2546
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	162
	友谊路一期（海港路往西到河）
	640米×24米
	2018年
	2019年
	2500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	163
	集港路二期（一期-S101)
	2100×25米
	2018年
	2019年
	9800
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	164
	创业路三期工程
	511米×40米
	2018年
	2019年
	3000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	165
	中山路二期工程
	3450米×50米
	2018年
	2019年
	26782
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	166
	振业路二期（一期-两创中心）
	750米×18米
	2018年
	2019年
	2800
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	167
	兴港路南段维修工程
	734米×15米
	2018年
	2019年
	400
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	168
	滨港路工程
	4700米×36米
	2018年
	2019年
	44500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	169
	上港路一期工程
	900米×36米
	2018年
	2019年
	4000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	170
	领港路一期工程
	900米×36米
	2018年
	2019年
	4000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	171
	盛港路一期工程
	900米×24米
	2018年
	2019年
	3500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	172
	建港路一期工程
	900米×24米
	2018年
	2019年
	3500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港区发展有限责任公司

	173
	港城佳苑（东区）
	自建房安置小区总占地约131亩，配套建设小区基础设施
	2018年
	2019年
	1310
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	174
	两创中心二期
	建筑面积约36000平方米
	2018年
	2019年
	8500
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港强村联合投资有限公司

	175
	人才公寓
	建筑面积约18000平方米
	2018年
	2019年
	8400
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	176
	便民服务中心
	建筑面积约30000平方米
	2018年
	2019年
	20000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港城建设投资有限责任公司

	177
	独山海事处
	建筑面积3200平方米，建造一幢3层办公楼，一幢2层食堂
	2018年
	2019年
	1780
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	嘉兴市海港港口开发建设有限公司

	178
	标准厂房工程
	建筑面积约126000平方米
	2018年
	2019年
	29000
	0
	前期工作
	0
	融资
	前期工作
	平湖市独山港强村联合投资有限公司

	（十二）临沪产业园
	28个
	
	
	47825
	0
	
	23792
	
	
	

	179
	新埭镇虹桥及接坡建设工程
	桥梁一座及道路接坡、配套下水道等设施
	2017年10月
	2018年10月
	1300
	0
	前期工作
	600
	融资
	前期工作，力争开工
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	180
	虹桥路架空高压线改建
	虹桥路（平兴公路至新晨口）地下电力管道建设，长1835米
	2017年6月
	2017年12月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	181
	新埭镇2017年二级污水管网建设
	建设二级管网3公里
	2017年1月
	2017年12月
	360
	0
	前期工作
	360
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	水务公司

	182
	长掌洋二期基础设施
	占地59亩，规划户数112户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施
	2017年1月
	2019年12月
	2990
	0
	前期工作
	2600
	融资
	完成拆迁征收，基础设施开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	183
	吴泾三期四期基础设施
	占地133亩，规划户数266户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施
	2017年1月
	2019年12月
	6783
	0
	前期工作
	5985
	融资
	完成拆迁征收，基础设施开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	184
	石兴公路拓宽
	全长4638米，拓宽2米，新建4座桥梁，改造2座桥梁
	2017年6月
	2017年12月
	992
	0
	前期工作
	992
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	185
	新丁公路拓宽
	全长3052米，拓宽2米，改造桥梁两座
	2017年10月
	2018年6月
	790
	0
	前期工作
	440
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	186
	萃丁公路拓宽
	全长3337米，拓宽2米
	2017年10月
	2018年6月
	540
	0
	前期工作
	340
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	187
	萃丁新丁公路路灯
	全长5720米，新做路灯143套
	2017年12月
	2018年12月
	150
	0
	前期工作
	50
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	188
	石兴公路路灯
	全长7840米，新做路灯196套
	2017年12月
	2018年12月
	200
	0
	前期工作
	50
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	189
	秀野公路路灯
	全长2370米，新做路灯60套
	2017年12月
	2018年12月
	60
	0
	前期工作
	15
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	190
	人行道工程
	铺设面积约6000平方，增加部分雨水井、地面漏水井
	2017年1月
	2017年12月
	180
	0
	前期工作
	180
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	191
	新兴北路改造
	新埭市河至后市河段约850米长道路及人行道、配套雨水管道等
	2017年12月
	2018年12月
	500
	0
	前期工作
	50
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	192
	新埭镇虹桥北路道路绿化提升
	道路两侧绿化面积约10640平方米
	2017年1月
	2017年6月
	215
	0
	前期工作
	215
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	193
	新埭镇创业路道路绿化提升
	道路两侧绿化面积约9800平方米
	2017年1月
	2017年6月
	200
	0
	前期工作
	200
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	194
	新埭镇创新路道路绿化提升
	道路两侧绿化面积约8520平方米
	2017年1月
	2017年6月
	175
	0
	前期工作
	175
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	195
	新埭镇创强路道路绿化提升
	道路两侧绿化面积约8500平方米
	2017年1月
	2017年6月
	175
	0
	前期工作
	175
	融资
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	196
	集镇区新社区（西港海、桥浜）基础设施建设
	共占地45亩，规划户数85户，新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施
	2017年6月
	2018年12月
	2280
	0
	前期工作
	1500
	融资
	完成拆迁征收，基础设施开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	197
	村级新社区（鱼圻塘、星光、姚浜、大齐塘、溪洋、三六）基础设施建设
	新社区内的道路、雨污水、水、电、弱电、绿化景观等配套设施
	2017年1月
	2018年12月
	4200
	0
	前期工作
	2600
	镇村自筹
	完成拆迁征收，基础设施开工建设
	各村

	198
	酒城路两侧绿化工程
	长2000米，两侧宽各30米，总面积120000平方米
	2017年11月
	2018年12月
	2500
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成绿化设计，力争开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	199
	新埭镇规划展示馆
	规划展示馆面积860平方米
	2017年6月
	2018年3月
	1000
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	完成50%投资
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	200
	新埭镇两创中心一期
	商务大楼、公共服务中心、部分标准厂房
	2018年6月
	2019年12月
	15000
	0
	前期工作
	4200
	镇级财政
	完成土地征迁、平整、设计招投标等工作
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	201
	吴泾路建设工程
	长480米，宽30米
	2017年1月
	2019年6月
	890
	0
	前期工作
	490
	镇级财政
融资
	完成50%投资
	平湖市临沪产业园投资开发有限公司

	202
	平湖市临沪产业园（新埭镇）汽车客运中心
	占地约25亩
	2018年
	2019年
	2000
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
融资
	前期工作
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	203
	庄官塘取直工程
	泖口河至界河段
	2017年12月
	2018年12月
	500
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	204
	新社区公共用房建设工程
	新建社区服务用房建筑面积约1万平方米
	2017年12月
	2019年12月
	3000
	0
	前期工作
	1000
	融资
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	205
	新埭镇垃圾中转站新建工程
	占地约5.3亩，中转站及附房占地面积约819.5平方米，建筑面积约1441.1平方米
	2017年9月
	2018年12月
	450
	0
	前期工作
	380
	镇级财政
融资
	完成84%
投资
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	206
	新埭镇南栅港绿道建设工程
	整体方案及施工图设计，建设沥青步行道1530平方米，配套照明、坐凳、景墙、木廊架等景观设施，绿化面积共5850平方米
	2017年4月
	2017年8月
	195
	0
	前期工作
	195
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	（十三）平湖市海防委员会办公室
	2个
	
	
	495
	0
	
	20
	
	
	

	207
	海防执勤道路
	总长3公里，路宽4米
	2018年3月
	2018年12月
	420
	0
	前期工作
	10
	上级补助
市级财政
	前期工作
	平湖市海防委员会办公室

	208
	直升机停机坪
	30米×30米直升机停机坪一处
	2018年3月
	2018年8月
	75
	0
	前期工作
	10
	上级补助
市级财政
	前期工作
	平湖市海防委员会办公室

	二、社会事业项目
	59个
	
	
	306883.3
	105
	
	43685
	
	
	

	（一）市委宣传部
	1个
	
	
	100
	0
	
	100
	
	
	

	209
	网络演播室建设工程
	演播室声学装修、灯光工程、系统集成
	2017年3月
	2017年6月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级财政
	完成建设
	平湖市新媒体中心

	（二）市委党校
	1个
	
	
	22139.3
	0
	
	4700
	
	
	

	210
	市委党校迁建工程
	教学用房、保障用房、办公用房、活动设施、停车位等约28000平方米
	2018年
	2021年
	22139.3
	0
	前期工作
	4700
	融资
	完成勘察设计，施工招标准备阶段
	市委党校（投资主体：平湖市通达建设有限公司）

	（三）机关事务局
	1个
	
	
	85
	0
	
	85
	
	
	

	211
	行政中心档案局恒温恒湿改造
	直膨式组合型恒温恒湿空调机组3套
	2017年1月
	2017年12月
	85
	0
	前期工作
	85
	市级财政
	完成建设
	机关事务局

	（四）法院
	1个
	
	
	1500
	0
	
	500
	
	
	

	212
	平湖市人民法院刑事审判专用业务用房
	计划建筑面积2300平方米
	2018年6月
	2019年8月
	1500
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	前期工作
	平湖市人民法院

	（五）教育局
	29个
	
	
	85450
	0
	
	27330
	
	
	

	213
	毓秀路社区幼儿园新建工程
	12班，建筑总面积7500平方米，其中地上5000平方米，地下2500平方米
	2017年10月
	2019年3月
	5000
	0
	前期工作
	2500
	自筹
	主体工程施工
	教育局（计划招商）

	214
	广陈中学风雨操场
	征地5亩，建造风雨操场1500平方米
	2017年11月
	2018年12月
	830
	0
	前期工作
	400
	市级财政
	主体工程施工
	广陈中学

	215
	平湖中学学生活动中心
	新建学生活动中心（原名师生报告厅）5000平方米
	2017年10月
	2019年7月
	1900
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	主体工程施工
	平湖中学

	216
	新华爱心高级中学改造（二期）
	对部分教学楼拆除重建，校内重新布局
	2017年11月
	2019年9月
	5000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
	主体工程施工
	新华爱心高级中学

	217
	百花小学改造二期工程
	对百花小学内部进行改造
	2017年11月
	2019年9月
	3000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
	主体工程施工
	百花小学

	218
	社区学院校园改造
	社区学院开设独立对外通道，新建道路、大门和围墙等
	2018年7月
	2019年12月
	500
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	社区学院

	219
	林埭中心小学教学楼及附属工程
	征地5.6亩，建造教学楼一幢、连廊及厕所3480平方米
	2017年10月
	2019年3月
	1200
	0
	前期工作
	600
	市级财政
	主体工程施工
	林埭中心小学

	220
	稚川中学风雨操场
	风雨操场
	2017年12月
	2019年8月
	1990
	0
	前期工作
	200
	市级财政
	开工建设
	稚川中学

	221
	东湖小学文欣校区二次装修
	对部分校舍进行二次装修
	2017年7月
	2017年12月
	150
	0
	前期工作
	150
	市级财政
	完成建设
	东湖小学

	222
	广陈中学校园改造
	运动场改造和智能校园
	2017年7月
	2017年12月
	150
	0
	前期工作
	150
	市级财政
	完成建设
	广陈中学

	223
	城关中学校园改造
	校园改造
	2017年7月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	完成建设
	城关中学

	224
	东湖中学东方校区维修
	对风雨操场等建筑进行维修
	2017年7月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级财政
	完成建设
	东湖中学

	225
	全塘中学风雨操场
	征地5亩，建造风雨操场1500平方米
	2018年7月
	2019年8月
	830
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	全塘中学

	226
	行知小学风雨操场
	征地5亩，建造风雨操场1200平方米
	2018年7月
	2019年8月
	730
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	行知小学

	227
	新埭中心小学风雨操场
	风雨操场及师生食堂2000平方米
	2018年7月
	2019年8月
	830
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	新埭中心小学

	228
	全塘中心小学风雨操场
	征地25亩，建造风雨操场1200平方米
	2018年11月
	2019年8月
	1830
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	全塘中心小学

	229
	黄姑中心小学风雨操场
	风雨操场1200平方米及架空层
	2018年11月
	2019年8月
	830
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	黄姑中心小学

	230
	东湖中学东方校区扩建
	扩建12个普通班，至招生规模达48班，征地20亩，建教学用房3000平方米
	2018年12月
	2020年6月
	8000
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	东湖中学

	231
	钟埭中心小学出口改造工程
	征用南围墙外土地，改造成学校出口
	2018年7月
	2018年12月
	1000
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	钟埭中心小学

	232
	行知中学校园改造
	对操场、校舍进行改造
	2018年7月
	2018年12月
	300
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	行知中学

	233
	行知幼儿园内部维修改造
	外立面维修改造，操场改造等
	2017年7月
	2017年12月
	200
	0
	前期工作
	200
	市级财政
	完成建设
	行知幼儿园

	234
	实验小学启元校区（原名府西小学）新建工程
	42班，建筑总面积28800平方米，其中地上18200平方米，地下10600平方米
	2017年10月
	2019年9月
	21000
	0
	前期工作
	8000
	融资
	主体工程施工
	实验小学（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	235
	当湖中心小学古横桥校区迁建工程
	42班，建筑总面积28800平方米，其中地上18200平方米，地下10600平方米
	2017年10月
	2019年9月
	21000
	0
	前期工作
	8000
	融资
	主体工程施工
	当湖中心小学（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	236
	凝翠小区配套幼儿园装修
	装修一个12班的幼儿园
	2017年8月
	2018年3月
	300
	0
	前期工作
	250
	融资
	二次装修
	实验幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	237
	滨江万家花城配套幼儿园装修
	装修一个12班的幼儿园
	2017年8月
	2018年3月
	300
	0
	前期工作
	250
	融资
	二次装修
	百花艺术幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	238
	中梁幼儿园装修
	装修一个9班的幼儿园
	2017年12月
	2018年6月
	280
	0
	前期工作
	30
	融资
	二次装修
	行知幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	239
	祥中路幼儿园新建工程
	18班，建筑总面积12000平方米，其中地上8000平方米，地下4000平方米
	2017年11月
	2019年3月
	7000
	0
	前期工作
	3500
	融资
	主体工程施工
	第一幼儿园（投资主体：平湖市顺达建设有限公司）

	240
	职业中学运动场和食堂改造
	对现有塑胶运动场进行重新铺设，对现有食堂进行部分改造
	2018年7月
	2018年12月
	450
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	职业中学

	241
	高级技工学校食堂改造
	在现有食堂上用钢结构加层，增加餐位
	2018年10月
	2018年12月
	250
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	高级技工学校

	（六）公安局
	3个
	
	
	390
	0
	
	390
	
	
	

	242
	平湖市禁毒教育基地
	装修总面积300平方米
	2017年1月
	2017年12月
	150
	0
	前期工作
	150
	市级财政
	完成建设
	公安局

	243
	平湖市公安局交通警察大队新埭中队搬迁装修
	对原南桥电信局内办公楼、宿舍、传达室、围墙进行装修、改造，院子土地进行平整和硬化
	2017年3月
	2017年12月
	120
	0
	前期工作
	120
	市级财政
	完成建设
	平湖市公安局交通警察大队

	244
	平湖市公安局交通警察大队独山港中队搬迁装修
	对原独山港派出所内办公楼、宿舍、传达室、围墙进行装修、修补
	2017年5月
	2017年12月
	120
	0
	前期工作
	120
	市级财政
	完成建设
	平湖市公安局交通警察大队

	（七）民政局
	1个
	
	
	12000
	0
	
	0
	
	
	

	245
	市老年公寓三期
	约500张养老床位
	2018年6月
	2019年12月
	12000
	0
	前期工作
	0
	市级财政
	前期工作
	民政局

	（八）司法局
	1个
	
	
	100
	0
	
	100
	
	
	

	246
	平湖市司法局法治文化广场
	法治文化宣传栏、展版、雕塑等
	2017年6月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级财政
	完成建设
	司法局

	（九）文广新局
	4个
	
	
	40200
	100
	
	4750
	
	
	

	247
	平湖市博物馆新馆建设项目
	博物馆地上建筑4层，建筑面积1.8万平方米；地下车库1层，面积1.2万平方米
	2018年5月
	2021年7月
	39050
	100
	向社会公开招标工艺设计（内部展陈）
团队
	4000
	融资
	前期工作
	博物馆（投资主体：平湖市通达建设有限公司）

	248
	图书馆大型修缮：外墙更新维护
	更换玻璃幕墙6000平方米,分两年进行
	2017年6月
	2018年12月
	400
	0
	前期工作
	300
	市级财政
	完成修缮方案，做好项目立项招标，年底前完成脚手架搭建及原玻璃幕墙的拆卸工作
	图书馆

	249
	24小时城市书房
	根据“文化平湖”三年计划要求，至2018年底，全市建成三个24小时图书馆
	2017年6月
	2018年12月
	500
	0
	前期工作
	300
	市级财政
	建成两个24小时图书馆
	图书馆

	250
	许氏老宅保护维修项目
	对文保单位许氏老宅古建筑进行恢复性保护维修
	2017年12月
	2018年12月
	250
	0
	前期工作
	150
	市级财政
	完成项目立项、招投标工作，并于年底启动施工
	博物馆

	（十）卫生计生局
	6个
	
	
	119709
	0
	
	600
	
	
	

	251
	市中医院迁建项目
	拟建总建筑面积87690平方米，其中地下27060平方米，床位数600张
	2018年6月
	2022年5月
	62709
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工作，力争开工
	中医院（投资主体：平湖市通达建设有限公司）

	252
	市妇幼保健院新建
	门诊、住院、业务用房、附属用房等,建筑总面积44800平方米，其中地下室10000平方米，床位数300张
	2018年6月
	2021年5月
	30000
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工作，力争开工
	市妇保院（筹）

	253
	市疾控中心迁建
市血站迁建
	总建筑面积10000平方米
	2018年6月
	2021年5月
	7000
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工作，力争完成土地手续
	市急救站

	254
	市一院二期（一并建设市临床技能培训基地、市急救站）
	总建筑面积15000平方米，其中规培生宿舍和专家楼4300平方米，市临床技能培训基地2000平方米，地下室20000平方米，床位数120张
	2018年6月
	2021年5月
	18000
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工作，力争完成土地手续
	市疾控中心

	255
	市临床技能培训基地
	建筑面积2000平方米
	2018年6月
	2021年5月
	1000
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工期
	第一人民医院

	256
	市血站迁建项目
	建筑面积2000平方米
	2018年6月
	2021年5月
	1000
	0
	前期工作
	100
	市级财政
融资
自筹
	前期工期
	平湖市血站

	（十一）消防大队
	1个
	
	
	460
	0
	
	460
	
	
	

	257
	平湖市消防大队营区改造工程项目
	大队营房内部装修面积2200平方米，中队营房面积1600平方米，围墙翻新陪沙，营区铺设沥青场地及路面预计2600平方米，地下水管重新铺设管道口经55厘米，长240米，60厘米，220米，中队营房内部停车地面铺设瓷砖980平方米
	2017年1月
	2017年5月
	460
	0
	前期工作
	460
	市级财政
	完成建设
	建议平湖市政府投资项目建设中心代建

	（十二）广电台
	1个
	
	
	180
	0
	
	180
	
	
	

	258
	高清新闻制作非编网
	满足平湖电视台每日高清新闻，专题节目制作
	2017年6月
	2017年12月
	180
	0
	前期工作
	180
	市级财政
	完成建设
	平湖市广播电视台

	（十三）城投集团
	2个
	
	
	11000
	5
	
	1020
	
	
	

	259
	沐阳幼儿园
	规划建设12个班
	2017年
11月
	2018年10月
	5000
	5
	完成设计招标
	1000
	融资
自筹
	主体施工
	平湖城市建设投资有限公司

	260
	百花艺术幼儿园及街心广场
	规划建设15个班
	2018年6月
	2019年12月
	6000
	0
	前期工作
	20
	融资
自筹
	完成方案
设计
	平湖城市建设投资有限公司

	（十四）独山港经济开发区
	2个
	
	
	4900
	0
	
	0
	
	
	

	261
	周圩佳苑配套幼儿园
	占地约11亩，按12班规模设计
	2017年
10月
	2019年5月
	3000
	0
	前期工作
	0
	融资
	完成建设
	独山港镇人民政府

	262
	全塘原幼儿园翻建
	占地4.9亩，按9班规模设计
	2017年6月
	2018年12月
	1900
	0
	前期工作
	0
	融资
	完成建设
	独山港镇人民政府

	（十五）临沪产业园
	2个
	
	
	7400
	0
	
	2200
	
	
	

	263
	新埭镇养老服务中心
	原地翻建，新建10000平方米老年住房（含配套用房），新增床位250张
	2017年
11月
	2018年12月
	1800
	0
	前期工作
	600
	市级财政
镇级财政
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	264
	新埭派出所、交警中队办公楼新建工程
	用地约15亩，建筑面积为8057平方米
	2017年
10月
	2019年10月
	5600
	0
	前期工作
	1600
	市级财政
镇级财政
	开工建设
	平湖市临沪产业园投资发展有限公司

	（十六）嘉兴学院平湖校区
	3个
	
	
	1270
	0
	
	1270
	
	
	

	265
	校园路面改造工程
	校内园路改造、敷沥青
	2017年4月
	2017年10月
	560
	0
	前期工作
	560
	自筹
	完成建设
	嘉兴学院平湖校区

	266
	报告厅舞台改建及屋顶维修工程
	报告厅舞台改造、网架屋顶维修
	2017年7月
	2017年12月
	260
	0
	前期工作
	260
	自筹
	完成建设
	嘉兴学院平湖校区

	267
	足球场草坪改造和运动场跑道翻建
	足球场草坪改造和运动场跑道翻建
	2017年
10月
	2017年12月
	450
	0
	前期工作
	450
	自筹
	完成建设
	嘉兴学院平湖校区


附件3

平湖市2017年镇街道政府投资项目计划表

单位：万元
	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	性质
	（计划）

开工时间
	计划

竣工时间
	计划

总投资
	至2016年底累计

完成投资
	2016年底形象进度
	2017年度计划投资
	资金来源
	2017年底计划形象进度
	实施主体

	
	合计
	224个
	
	
	
	354999.5
	36161.7
	
	175206.1
	
	
	

	一、当湖街道
	62个
	
	
	
	70400.63
	76
	
	27535.6
	
	
	

	1
	金虹公路绿化提升工程
	市重点绿化工程项目，建设50亩
	续建
	2016年10月
	2017年6月
	1700
	60
	开工建设
	1640
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	2
	当湖街道通界寄存堂
	当湖街道通界寄存堂建设
	新建
	2017年6月
	2018年2月
	140
	0
	前期工作
	110
	市级财政
镇级财政
	主体完工
	当湖街道办事处

	3
	虹霓村居家养老建设
	600平方米装修及添置设施
	新建
	2017年1月
	2017年10月
	35
	0
	前期工作
	35
	市级财政
自筹
	完成建设
	虹霓村

	4
	黄家浜村居家养老建设
	400平方米装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	25
	0
	前期工作
	25
	市级财政
自筹
	完成建设
	黄家浜村

	5
	通界社区公寓房建设
	5幢公寓房，面积约6000平方米
	新建
	2017年1月
	2018年7月
	900
	0
	前期工作
	360
	镇级财政
	完成40%
投资
	当湖街道办事处

	6
	通界社区西侧地块基础设施配套工程
	新社区内道路、自来水、电力、通信线路等
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	110
	0
	前期工作
	110
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	7
	钱家社区北侧地块基础设施配套工程
	新社区内道路、自来水、电力、通信线路等
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	280
	0
	前期工作
	280
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	8
	渔民上岸公寓房建设
	2幢公寓房，建筑面积约2000平方米
	新建
	2017年1月
	2018年7月
	300
	0
	前期工作
	120
	市级财政
镇级财政
	完成40%
投资
	当湖街道办事处

	9
	松枫社区居家养老建设
	600平方米社区配套用房建房装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2018年6月
	180
	0
	前期工作
	140
	市级财政
镇级财政
	主体完工
	松枫社区

	10
	北河溇社区配套用房建设　
	600平方米社区配套用房建房装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2018年6月
	200
	0
	前期工作
	160
	市级财政
镇级财政
	主体完工
	北河溇社区

	11
	梅园社区居家养老建设
	500平方米装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2017年10月
	30
	0
	前期工作
	30
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	梅园社区

	12
	如意社区居家养老建设
	600平方米装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2017年11月
	30
	0
	前期工作
	30
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	如意社区

	13
	沐阳社区居家养老建设 
	716平方米装修及添置设施
	新建
	2017年6月
	2017年10月
	77
	0
	前期工作
	77
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	沐阳社区

	14
	梅兰苑居家养老照料中心建设
	500平方米装修及添置设施
	新建
	2017年4月
	2017年10月
	30
	0
	前期工作
	30
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	梅兰苑社区

	15
	洁芳社区服务中心
	800平方米装修及添置设施
	新建
	2017年2月
	2017年6月
	46
	0
	完成设计
	46
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	洁芳社区

	16
	南河头社区办公楼装修
	800平方米装修及添置设施
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	40
	0
	完成设计
	40
	镇级财政
	完成建设
	南河头社区

	17
	当湖街道大胜村集体经济公共用房
	总建筑面积13160.91平方米
	新建
	2017年6月
	2018年12月
	3338.94
	0
	前期工作
	2000
	自筹
	完成59%
投资
	大胜村股份经济合作社

	18
	和合花苑第三期基础设施等工程
	道路、排水管、电力、通信综合管等
	新建
	2017年1月
	2018年4月
	480
	0
	前期工作
	384
	融资
	完成80%
投资
	当湖街道办事处

	19
	金虹公路金家村段二级污水管网
	二级污水管网3207米
	新建
	2017年3月
	2017年9月
	886.59
	11
	完成设计
	886.59
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	20
	虹霓村虹徐桥改建工程 
	新建桥梁一座，长16米，宽7米
	新建
	2017年2月
	2017年6月
	35
	0
	完成设计
	35
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	虹霓村

	21
	2017年城区阳台污水治理
	7736户
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	1500
	0
	前期工作
	1500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	22
	垃圾中转站及资源化处置中心建设项目
	占地面积7亩，建筑面积1000平方
	新建
	2017年10月
	2018年10月
	500
	0
	规划设计
	300
	市级财政
镇级财政
	主体工程完工
	当湖街道环卫所

	23
	市区河道疏浚
	疏浚范围5公里
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	700
	0
	规划设计
	700
	市级财政
	完成建设
	当湖街道农技水利中心

	24
	张家径港河道整治工程
	河道整治2公里、护岸1.6公里、绿化10000平方米等
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	380
	0
	规划设计
	380
	市级财政
	完成建设
	当湖街道农技水利中心

	25
	农村圩区自动化管理系统
	新庄，塘桥圩区自动化系统
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	150
	0
	规划设计
	150
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道农技水利服务中心

	26
	金家桥农场渔文化乐园
	服务用房、渔场设施
	新建
	2017年5月
	2018年5月
	500
	0
	规划设计
	300
	镇级财政
	主体工程
	当湖街道办事处

	27
	垃圾房建设
	4个村垃圾房建设
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	150
	0
	规划设计
	150
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道环卫所

	28
	通界集镇开发建设
	基础设施建设、外立面改造、人地对应补偿
	新建
	2017年1月
	2019年12月
	1450
	0
	前期工作
	435
	镇级财政
	完成30%
投资
	当湖街道办事处

	29
	通界村美丽乡村重点村建设
	村庄风貌整治、优美庭院、美丽通道、生态示范河道综合整治、朱皇庙遗址建设等
	新建
	2017年6月
	2018年12月
	2500
	0
	完成设计
	2250
	市级财政
镇级财政
	完成90%
投资
	通界村

	30
	金家村美丽乡村精品村建设
	房屋立面改造、立面白化美化、垃圾房及桶换桶改造、房前屋后改造整治、民俗风情馆建设、露天舞台建设、旅游接待中心建设等
	新建
	2017年5月
	2018年12月
	3000
	0
	完成设计
	1866
	市级财政
镇级财政
	完成62%
投资
	金家村

	31
	虹霓村文化健身休闲活动中心
	长80米，宽10米
	新建
	2017年8月
	2017年12月
	726
	0
	完成设计
	726
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	虹霓村

	32
	虹霓村美丽乡村精品村建设
	村庄整治、村庄改造、农房立面改造、垃圾房提升、房前屋后改造、绿化建设、村道拓宽、绿道建设等
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	2100
	0
	完成规划
	1465
	市级财政
镇级财政
	完成69%
投资
	虹霓村

	33
	黄家浜村美丽乡村重点村建设
	生态河岸提升、农房立面提升、村部周边提升工程、安桥港生态绿化提升工程、庭院景观提升工程、基础设施建设（黄金湾社区停车位）等
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	2200
	0
	完成设计
	1100
	市级财政
镇级财政
	完成46%
投资
	黄家浜村

	34
	金家村公共服务用房建设
	建筑面积约1200平方米
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	300
	5
	完成设计
	295
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	金家村

	35
	沐阳社区南侧农贸市场
	建筑面积12000平方米
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	2500
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	开工建设
	当湖街道办事处

	36
	金虹公路风情馆（匠人馆）
	建筑面积1000平方米
	新建
	2017年6月
	2018年6月
	300
	0
	前期工作
	150
	镇级财政
	开工建设
	当湖街道办事处

	37
	松枫社区服务用房
	建筑面积500平方米
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级补助
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	38
	金虹公路通信线路上改下工程
	拖拉管道3800米，营业商线路迁移
	新建
	2017年1月
	2017年3月
	150
	0
	完成设计
	150
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	39
	金虹公路公共自行车站点
	四个站点，锁位120个
	新建
	2017年2月
	2017年5月
	120
	0
	完成设计
	120
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	40
	金虹公路公交候车亭
	计划建设四对候车亭
	新建
	2017年2月
	2017年5月
	60
	0
	完成设计
	60
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	41
	金虹公路二个入口提升
	入口形象提升及老07省道卡口机迁移
	新建
	2017年2月
	2017年8月
	100
	0
	完成设计
	100
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	42
	金虹公路骑行驿站
	建造房屋140平方米和景观建设
	新建
	2017年3月
	2017年10月
	110
	0
	前期工作
	110
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	43
	金虹公路花鸟市场
	占地1亩
	新建
	2017年3月
	2018年6月
	80
	0
	前期工作
	48
	镇级财政
	完成60%
投资
	当湖街道办事处

	44
	金虹公路栈桥工程
	全长250米
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	80
	0
	完成设计
	80
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	45
	当湖街道七彩花海项目
	种植400亩格桑花、向日葵等四季花草
	新建
	2017年2月
	2017年12月
	200
	0
	规划设计
	200
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	46
	平斜公路绿化工程
	绿化50亩、机耕路、绿道
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	800
	0
	前期工作
	800
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	47
	平斜公路白改黑工程
	沥青路面22000平方米
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	950
	0
	完成设计
	950
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	48
	平斜公路春泉街通信线路上改下
	全长3.2公里线路
	新建
	2017年1月
	2018年5月
	500
	0
	前期工作
	400
	镇级财政
	完成80%
投资
	当湖街道办事处

	49
	平湖汽贸城基础设施工程
	道路、排水管、电力、通信综合管等
	新建
	2017年1月
	2018年7月
	550
	0
	前期工作
	300
	镇级财政
	完成50%
投资
	当湖街道办事处

	50
	城中村自建房小区自建房回头看
	基础设施建设
	新建
	2017年1月
	2018年2月
	100
	0
	前期工作
	50
	自筹
	完成50%
投资
	当湖街道办事处

	51
	城区危旧房解危
	危旧房解危
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	2700
	0
	前期工作
	1350
	市级财政
	完成50%
投资
	当湖街道办事处

	52
	品牌服装创业园
	园区改造提升
	新建
	2017年1月
	2018年7月
	1000
	0
	前期工作
	300
	镇级财政
	完成30%
投资
	当湖街道办事处

	53
	当湖街道两创中心
	园区基础设施建设、孵化中心、综合服务中心、标准厂房，占地面积179.3亩，建筑面积约148000平方米
	新建
	2017年12月
	2019年12月
	31725.1
	0
	完成设计
	1300
	镇级财政
	开工建设
	当湖街道办事处

	54
	曹金小区社区用房
	三层建筑，建筑面积1184平方米
	新建
	2017年8月
	2018年2月
	189
	0
	前期工作
	115
	镇级财政
	完成60%
投资
	当湖街道办事处

	55
	曹杨小区社区用房
	二层建筑，建筑面积340平方米
	新建
	2017年10月
	2018年4月
	55
	0
	前期工作
	35
	镇级财政
	完成60%
投资
	当湖街道办事处

	56
	街道综治工作中心扩建
	扩建成三层建筑，建筑面积1100平方米
	新建
	2017年7月
	2018年7月
	350
	0
	前期工作
	250
	镇级财政
	完成71%
投资
	当湖街道办事处

	57
	当湖街道养老服务中心提升工程（新建社会化养老）
	五层建筑，建筑面积2000平方米
	新建
	2017年12月
	2018年12月
	400
	0
	前期工作
	50
	市级财政
镇级财政
	开工建设
	当湖街道办事处

	58
	春泉街拓宽改造及绿化提升
	原5米路幅拓宽至10米主道，另加两侧人行道各2.5米，绿化各5米
	新建
	2017年10月
	2017年12月
	182
	0
	前期工作
	182
	镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	59
	老07省道及集镇通信线路上改下
	全长2.7公里线路
	新建
	2017年5月
	2018年5月
	400
	0
	前期工作
	320
	镇级财政
	完成80%
投资
	当湖街道办事处

	60
	老07省道两侧环境提升
	绿化种植、立面改造
	新建
	2017年5月
	2018年7月
	800
	0
	前期工作
	480
	镇级财政
	完成60%
投资
	当湖街道办事处

	61
	2017年农村生活污水工程
	新建管网4.1公里，受益户数310户，涉及三个行政村（三北、金家、黄家浜 ）
	前期
	2017年3月
	2017年11月
	480
	0
	前期工作
	480
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	当湖街道办事处

	62
	通界村便民文化健身休闲活动中心
	建造通界村便民文化健身休闲活动中心1幢，项目总建筑面积2193平方米，项目拟用地1924平方米
	前期
	2017年8月
	2017年12月
	400
	0
	前期工作
	400
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	通界村

	二、曹桥街道
	31个
	
	
	
	89824.1
	8781.6
	
	36508.1
	
	
	

	63
	平湖市曹桥街道社区卫生服务中心迁建工程
	总建筑面积5156平方米，主体建筑有公共卫生行政楼与门急诊住院楼，附属用房有门卫室和配电房
	续建
	2016年2月
	2017年4月
	1986
	1126.61
	内部装饰
	850
	市级财政
	完成建设　
	曹桥街道社区卫生服务中心

	64
	横河北村公寓房安置项目
	规划新建住宅204套及商业物业用房，计26797平方米，已建成3幢60套，2017新建3幢安置房
	续建
	2014年9年
	2018年12月
	8100
	4000
	已建成3幢60套安置房
	1000
	融资
	完成三幢安置房建设
	平湖市兴桥建设开发有限公司

	65
	野丁公路(新07省道-新建桥段)提升改造工程
	总里程约2公里；部分路段（约0.7公里）由9米拓宽至11米，增加两侧人行道各3米；部分新建（约1.3公里），宽度17米；对2座桥梁进行拓宽改造，新建2座桥梁
	续建
	2016年9月
	2018年6月
	4316
	2000
	基本完成路基及部分桥梁基础建设
	1316
	融资
	完成65%投资
	曹桥街道办事处

	66
	九场公路两侧绿化（含绿道）工程
	长约3.5公里道路两侧各18米（含硬路肩）进行绿化景观提升
	续建
	2016年11月
	2017年5月
	1031.29
	200
	完成土方工程
	831.29
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	67
	金黄公路两侧绿化（含绿道）工程
	对长约3.5公里道路两侧各12米（含硬路肩）进行绿化景观提升
	续建
	2016年11月
	2017年5月
	835.77
	200
	完成土方工程
	635.77
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	68
	曹桥街道农业综合开发项目
	道路硬化、绿化、生态护岸等
	续建
	2016年9月
	2017年5月
	1260
	300
	开工建设
	960
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	曹桥街道办事处

	69
	六店农贸市场
	占地约7.5亩，建筑面积约2700平方米
	续建
	2016年12月
	2017年5月
	1500
	500
	完成项目设计，完成用地政策处理
	1000
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	70
	愚桥村便民服务中心、文化礼堂
	占地约4亩，新建建筑物约2000平方米
	续建
	2016年12月
	2017年12月
	500
	100
	完成项目设计，完成用地政策处理
	400
	自筹
	完成建设
	愚桥村股份经济合作社

	71
	马厩路
	道路长约700米，路幅约18米，混凝土路面
	续建
	2016年11月
	2017年5月
	600
	100
	完成项目设计，完成用地政策处理
	500
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	72
	高丰路延伸段
	道路长约800米、路幅宽度约36米，混凝土路面
	续建
	2016年12月
	2017年12月
	1000
	200
	完成项目设计，完成用地政策处理
	800
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	73
	曹桥行知幼儿园户外活动场地改造项目
	操场改建、户外运动器材设计添置
	续建
	2016年9月
	2017年2月
	50
	20
	前期工作
	30
	镇级财政
	完成建设
	曹桥街道办事处

	74
	曹桥街道社会服务管理中心
	占地约10亩，建筑面积约6000平方米
	新建
	2017年10月
	2018年12月
	1800
	0
	完成选址、方案设计等
	1000
	融资
	完成前期工作，力争开工建设
	曹桥街道办事处

	75
	曹桥街道农村新社区路灯亮化工程
	建设路灯约500个
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	500
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	完成建设
	曹桥街道办事处

	76
	九场公路、金黄公路、曹胜公路、金野公路路灯亮化工程
	建设路灯约200个
	新建
	2017年2月
	2017年6月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成建设
	曹桥街道办事处

	77
	曹桥街道美丽乡村精品村、重点村、整治村创建工程
	野丁公路、金野公路、红马公司至澳多奇公路绿化及村级道路、绿道、河道、村庄等绿化；建（构）筑物更新改造及村庄风貌整治；市政基础设施建设；公共服务设施建设；民俗活动场所、特色文化展示馆及旅游设施建设等
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	10500
	0
	前期工作
	8250
	市级财政
融资
	初建成美丽西线
	曹桥街道十个村

	78
	曹桥街道2017年农村生活污水治理项目
	计划完成2500户污水治理
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	3000
	0
	前期工作
	3000
	市级财政
融资
	完成建设
	曹桥街道百寿村等9个村

	79
	平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程曹桥项目区结余资金新增建设工程
	生态护岸、绿化、疏浚整治河道3570米
	新建
	2017年2月
	2017年12月
	935
	35
	前期工作
	900
	市级财政
融资
	完成建设
	曹桥街道农技水利服务中心、百寿村、严家门村

	80
	孔家堰村组道路硬化
	一事一议村组道路硬化4.8公里，宽2.5米
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	102
	0
	前期工作
	102
	上级补助
市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	孔家堰村股份经济合作社

	81
	章桥村组道路硬化
	一事一议村组道路硬化6.5公里
	新建
	2017年7月
	2017年12月
	190
	0
	前期工作
	190
	上级补助
市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	章桥村股份经济合作社

	82
	百家湾新村绿化
	新村绿化面积12亩
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	75
	0
	前期工作
	75
	上级补助
市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	勤安村股份经济合作社

	83
	马厩村组道路硬化
	一事一议村组道路硬化5公里
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	108
	0
	前期工作
	108
	上级补助
市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	马厩村股份经济合作社

	84
	曹桥街道中小河流整治
	百寿桥绿化10000平方米、生态护岸1110米等
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	710
	0
	前期工作
	710
	上级补助
市级财政
镇级财政
自筹
	完成建设
	百寿村股份经济合作社

	85
	曹桥街道农村新社区拓展
	新增宅基地及其他基础设施
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	3000
	0
	前期工作
	3000
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处及各村

	86
	王楼路东段（九场线至石龙港）
	道路长约350米，路幅9米，桥梁一座
	新建
	2017年2月
	2017年12月
	250
	0
	前期工作
	250
	融资
	完成建设
	曹桥街道办事处

	87
	曹桥街道小城镇环境综合整治项目工程
	市政基础设施改造、绿化提升、杆线整治、治危拆违等工程建设；新建农贸市场、公厕、市民广场、停车场等
	新建
	2017年1月
	2019年12月
	17875
	0
	前期工作
	6500
	融资
	完成绿化提升、杆线整治等工程；完成部分市政改造、治危拆违等
	曹桥街道村镇建设开发有限责任公司

	88
	马厩村国家级美丽宜居示范村创建
	按照创建要求进行建设
	前期
	2017年1月
	2018年12月
	3500
	0
	前期工作
	1000
	融资
市级财政
	实施马厩集镇环境综合整治项目
	马厩村

	89
	垃圾中转站扩建项目
	占地约4亩，新建建筑物约600平方米
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	300
	0
	前期工作
	300
	自筹
	完成建设
	曹桥街道办事处

	90
	平斜公路等级提升改造工程
	将原有5米路面拓宽至7米
	前期
	2017年10月
	2018年12月
	1000
	0
	前期工作
	300
	融资
	力争开工
	曹桥街道办事处

	91
	平湖市公安局曹桥派出所
	占地约10亩，新建建筑物约6000平方米
	前期
	2017年11月
	2018年12月
	1800
	0
	前期工作
	500
	融资
	力争开工
	曹桥街道办事处

	92
	曹桥街道两创中心
	用地约162亩，建设15万平方米标准厂房
	前期
	2017年12月
	2019年12月
	22500
	0
	前期工作
	1000
	融资
	力争开工
	曹桥街道办事处

	93
	曹桥街道石龙村秀美陶家浜整治工程
	整治河道1050米、新建护岸工程1740米、绿化布置8800平方、园路800米、亲水平台3个、廊架1个、方亭1个、河埠23个、栈道60米、钓鱼台1个
	前期
	2017年5月
	2017年10月
	300
	0
	前期工作
	300
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	曹桥街道办事处

	三、新埭镇
	15个
	
	
	
	49457.4
	10575
	
	24571.2
	
	
	

	94
	新埭新同平南圩区
	保护面积3.15万亩
	续建
	2016年8月
	2018年12月
	9626
	4275
	累计完成总投资的45%
	3900
	上级补助
市级财政
镇级财政
	基本完成主体工程
	新埭镇农技水利服务中心

	95
	新埭镇虹桥景苑公寓房二期
	新建4幢11层小高层和4幢5层多层，总建筑面积约27340平方米
	续建
	2016年4月
	2017年12月
	8646.21
	4800
	主体施工
	3646
	市级财政
融资
	完成建设
	平湖市新业建设有限公司

	96
	新埭镇渔民上岸安置房工程
	新建2幢5层多层，总建筑面积约4940平方米
	续建
	2016年4月
	2017年3月
	1663.07
	1500
	主体完工
	163.07
	市级财政
融资
	完成建设
	平湖市新业建设有限公司

	97
	新埭镇农业综合开发项目
	硬化道路、桥梁、沟、渠、林、高标准泵站
	新建
	2017年11月
	2018年5月
	1800
	0
	前期工作
	500
	上级补助
市级财政
	开工建设
	新埭镇农技水利服务中心

	98
	新埭镇2017年二级污水管网建设
	建设二级管网3公里
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	360
	0
	前期工作
	360
	融资
	完成建设
	水务公司

	99
	新埭镇2016年度高标准农田建设
	农田基础设施建设，区域5380亩
	新建
	2017年1月
	2017年5月
	120
	0
	完成招投标
	120
	市级财政
	完成建设
	新埭镇人民政府

	100
	新埭镇农村生活污水治理
	新建农村生活污水250户
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	175
	0
	前期工作
	175
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	鱼圻塘、大齐塘、泖河村

	101
	新埭镇美丽乡村精品村
	完善美丽乡村规划，开展环境综合整治，配套完善基础设施，推进产业融合发展
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	14000
	0
	完成规划编制，启动项目立项
	7000
	市级财政
镇级财政
	完成50%投资
	鱼圻塘、姚浜、兴旺

	102
	新埭镇美丽乡村重点村
	环境综合整治，配套完善基础设施，新社区提升等
	新建
	2017年1月
	2018年6月
	6000
	0
	前期工作
	4800
	市级财政
镇级财政
	完成80%投资
	星光、泖河、大齐塘

	103
	新埭镇美丽乡村整治村
	环境绿化、房屋刷白、节点建设、环境整治、新社区提升等
	新建
	2017年1月
	2018年6月
	2800
	0
	前期工作
	2240
	市级财政
镇级财政
	完成80%投资
	牌楼、旧埭、杨庄浜

	104
	新埭镇粮食功能区水稻生态补贴
	建设规模1830亩，翻建泵站3座、修建渠道3120米、疏通渠道2040米、新建机耕路6542米
	新建
	2017年1月
	2017年6月
	200
	0
	前期工作
	200
	上级补助
镇级财政
	完成建设
	新埭镇人民政府

	105
	鱼圻塘村民俗文化旅游发展项目
	民俗文化旅游游客接待中心及附属设施建设
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	367.11
	0
	前期工作
	367.11
	市级财政
自筹
	完成建设
	鱼圻塘村

	106
	虹桥路集体经济公共用房
	集体经济公共用房，临街2幢，拟建5层，建筑面积约20000平方米，包括绿化、通道及停车位，总占地8853.9平方米
	前期
	2017年10月
	2018年12月
	2500
	0
	前期工作
	500
	自筹
	开工建设
	平湖新联实业有限公司

	107
	大齐塘村（平兴公路南侧）集体经济公共用房工程
	总用地1.4亩，新建四层建筑1幢，建筑面积1710平方米
	前期
	2017年6月
	2018年5月
	380
	0
	前期工作
	200
	自筹
	开工建设
	大齐塘村

	108
	大齐塘村（大齐塘路北侧）集体经济公共用房工程
	总用地5.7亩，新建公共用房
	前期
	2017年6月
	2018年5月
	820
	0
	前期工作
	400
	自筹
	开工建设
	大齐塘村

	四、新仓镇
	52个
	
	
	
	63475
	7206
	
	43951
	
	
	

	109
	疏港公路延伸建设工程
	全长1566米，主车道宽15米，新建桥梁两座
	续建
	2016年9月
	2017年11月
	3000
	800
	完成土路基
	2200
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓新市镇开发建设有限公司

	110
	新仓镇集镇危旧房解危
	新仓老街涉及危房回购、加固维修
	续建
	2016年11月
	2017年12月
	600
	300
	完成当年度私房回购及危房解危
	300
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	111
	全国千亿斤粮食田间增产工程（中华村粮食增产项目）
	平整土地1000亩，新建灌排渠道20.37千米，修建机耕路18.30千米，修建泵站13座、机耕桥5座、渡槽5座等
	续建
	2016年5月
	2017年5月
	1300
	800
	完成桥梁、道路
	500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	112
	三叉河村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	续建
	2016年6月
	2018年12月
	3345
	1500
	初见成效
	1200
	市级财政
镇级财政
	主体工程
	三叉河村

	113
	石路村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	续建
	2016年5月
	2018年12月
	3000
	1200
	初见成效
	1200
	市级财政
镇级财政
	主体工程
	石路村

	114
	平湖市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程新仓北片项目区
	治理河道42条，河道总长43.29公里
	续建
	2016年2月
	2017年6月
	2986
	2284
	累计完成总投资的70%
	702
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇农业水利建设投资管理有限公司

	115
	新仓客运中心
	占地8亩，建筑面积1000方，建设二级客运站
	新建
	2017年12月
	2018年12月
	1000
	0
	完成初步
方案
	400
	镇级财政
	开工建设
	新仓镇人民政府

	116
	芦川公寓房
	100套、小高层公寓房
	新建
	2017年8月
	2018年12月
	2000
	30
	完成方案
设计
	800
	镇级财政
	开工建设
	新仓新市镇开发建设有限公司

	117
	芦川社区用房
	占地约10亩，集家宴中心、社区医疗、居家养老等功能为一体
	新建
	2017年6月
	2018年3月
	850
	15
	完成方案
设计
	500
	镇级财政
	60%工程量
	新仓新市镇开发建设有限公司

	118
	杭浦连接线绿化提升
	全长3.2公里，两侧绿化带宽度25米，绿化面积102000平方米
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	2800
	30
	完成设计
	2770
	镇级财政
	完成建设
	新仓农业水利投资有限公司

	119
	芦川花苑四期基础配套
	用地约80亩，涉及道路、给排水、通信管网建设
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	500
	15
	完成设计
	485
	镇级财政
	完成建设
	新仓新市镇开发建设公司

	120
	芦川花苑五期基础配套
	用地约100亩，涉及给排水等基础设施配套建设，满足200户农房建设
	新建
	2017年10月
	2018年4月
	600
	0
	前期工作
	300
	镇级财政
	完成50%工程量
	新仓新市镇开发建设公司

	121
	新仓镇绿道建设
	建设绿道4.5公里
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	450
	0
	落实建设
地块
	450
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	122
	新仓镇农村危桥改造
	改造危桥10座
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	500
	0
	确定改造
对象
	500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	123
	疏港公路延伸段绿化工程
	全长1580米，两侧绿化各20米
	新建
	2017年7月
	2018年4月
	1500
	0
	前期工作
	1200
	市级财政
镇级财政
	主体工程
	新仓新市镇开发建设有限公司

	124
	新庙集镇综合整治改造提升
	拆违、绿化、绿道等建设，环境综合整治
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	4000
	100
	完成方案
设计
	3900
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	125
	新仓集镇环境综合整治
	违章拆除、立面改造、绿化景观、宣传景墙、门头雨棚、线路改造
	新建
	2017年6月
	2018年6月
	15000
	0
	前期工作
	12000
	市级财政
镇级财政
	完成80%工程量
	新仓镇人民政府

	126
	新仓电影院改造提升工程
	对新仓电影院实施改造修缮，建设露天舞台和网球场
	新建
	2017年10月
	2017年12月
	200
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	127
	智慧社区应急管理平台
	在芦川花苑、金星苑、育才苑等安置小区安装视频监控探头月190个，建成小区视频监控网络，与镇社会管理中心联网
	新建
	2017年3月
	2017年7月
	100
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	128
	新仓镇污水管网建设
	为企业、单位污水入网铺设污水管道2公里
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	300
	0
	落实工作任务
	300
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	129
	新仓镇农村生活污水治理工程
	围绕美丽乡村建设，对农村散户实施分散式处理,1600户
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	1200
	0
	前期工作
	1200
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	130
	新仓镇绿化建设
	绿化种植及提升
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	131
	新仓镇河道疏浚
	河道疏浚、岸坡整治等20公里
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	132
	农业废弃物处置和资源化利用中心
	改建原逢源奶牛场的设施建筑
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	220
	0
	前期工作
	220
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	133
	秦沙村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	2400
	10
	完成设计
	2000
	市级财政
镇级财政
	主体完工
	秦沙村

	134
	中华村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	1450
	10
	完成设计
	900
	市级财政
镇级财政
	完成60%工程量
	中华村

	135
	杉青港村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	1700
	10
	完成设计
	1200
	市级财政
镇级财政
	完成60%工程量
	杉青港村

	136
	芦湾村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	1250
	10
	完成设计
	700
	市级财政
镇级财政
	完成60%工程量
	芦湾村

	137
	双红村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	1150
	10
	完成设计
	600
	市级财政
镇级财政
	完成50%工程量
	双红村

	138
	友联村美丽乡村建设项目
	包含基础设施建设，河道治理、绿化提升等综合性项目
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	1400
	10
	完成设计
	1100
	市级财政
镇级财政
	主体完工
	友联村

	139
	友联村居家养老照料中心升级改造
	700平方米装修及添置设施
	新建
	2017年3月
	2017年10月
	50
	0
	前期工作
	50
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	友联村

	140
	秦沙村居家养老照料中心升级改造
	1000平方米装修及添置设施
	新建
	2017年3月
	2017年10月
	50
	0
	前期工作
	50
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	秦沙村

	141
	新仓镇环卫中心项目
	办公室、工人休息室、仓库、停车棚、修理室等
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	142
	杉青港村室外文体广场建设项目
	塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	85
	0
	前期工作
	85
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	杉青港村

	143
	芦湾村室外文体广场建设项目
	塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	85
	0
	前期工作
	85
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	芦湾村

	144
	双红村室外文体广场建设项目
	塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	85
	0
	前期工作
	85
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	双红村

	145
	新仓社区室外文体广场建设项目
	塑胶门球场、水泥灯光篮球场、600平方米健身广场15件以上健身器材、2副乒乓球桌、室外舞台
	新建
	2017年3月
	2017年12月
	85
	0
	前期工作
	85
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓社区

	146
	金仓路
	全长580米，道路宽度14米
	前期
	2017年10月
	2018年12月
	800
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成前期工作，力争开工建设
	新仓童车发展有限公司

	147
	枫叶路西延伸段
	全长660米，道路宽度20米
	前期
	2017年10月
	2018年12月
	1200
	0
	前期工作
	300
	镇级财政
	完成前期工作，力争开工建设
	新仓新市镇开发建设有限公司

	148
	朝阳路北延伸段
	全长350米，道路宽度14米，桥梁一座
	前期
	2017年10月
	2018年12月
	1000
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成前期工作，力争开工建设
	新仓新市镇开发建设有限公司

	149
	虹桥路一期建设
	全长约700米，芦川街至枫叶路西延伸段，路幅宽度14米，新建桥梁一座
	前期
	2017年4月
	2018年2月
	1100
	0
	前期工作
	800
	镇级财政
	主体工程
	新仓新市镇开发建设有限公司

	150
	友联等7村土地开发项目
	24个河浜造地改田
	前期
	2017年5月
	2017年12月
	290
	0
	前期工作
	290
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新仓镇人民政府

	151
	三叉河、双红、芦湾、杉青港等村标准农田改造提升
	建成高标准基本农田5538亩，其中提升类4032亩，建设类1506亩
	前期
	2017年3月
	2017年12月
	287
	0
	前期工作
	287
	上级补助
	完成建设
	涉及行政村

	152
	新仓镇中华社区室外配套工程
	用地约23亩，涉及给排水等基础设施配套建设，满足46户农房建设
	前期
	2017年5月
	2017年7月
	72
	72
	前期工作
	72
	镇级财政
	完成建设
	新仓新市镇开发建设公司

	153
	芦湾村园艺盆栽大棚建设项目工程
	新建GLP-832连体大棚11808平方米，GP-825单体大棚25544平方米，及配套设施
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	198
	0
	前期工作
	198
	上级补助
自筹
	完成建设
	新仓镇芦湾村

	154
	新仓镇石路村集体经济公共用房
	项目建设内容为新社区服务用房，项目用地766.3平方米，总建筑面积1500平方米（三层）及相关配套工程
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	356
	0
	前期工作
	356
	上级补助
自筹
	完成建设
	新仓镇石路村股份经济合作社

	155
	新仓镇秦沙村集体经济用房
	项目建设内容为村集体经济发展项目和居家养老中心，项目用地582平方米，总建筑面积954.45平方米（二层）及相关配套工程。
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	223
	0
	前期工作
	223
	上级补助
自筹
	完成建设
	新仓镇秦沙村股份经济合作社

	156
	新仓镇三叉河村集体经济公共用房
	项目建设内容为村集体经济发展项目用房，项目用地710平方米，总建筑面积2134.8平方米（三层）及相关配套工程
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	498
	0
	前期工作
	498
	上级补助
自筹
	完成建设
	新仓镇三叉河村股份经济合作社

	157
	杨盛社区公共服务用房项目
	机房、设备及附属设施
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	220
	0
	前期工作
	420
	上级补助
自筹
	完成建设
	新仓镇中华村股份经济合作社

	158
	新仓镇中华村社区服务中心
	项目建设内容为社区服务用房，总建筑面积2304.13平方米（四层）及相关配套工程
	前期
	2017年1月
	2017年12月
	590
	0
	前期工作
	340
	自筹
	完成建设
	新仓镇中华村股份经济合作社

	159
	杉青港、双红二村连栋、单栋大棚建设项目
	建设连栋钢架大棚20亩，每亩7万元，投资140万元；一般钢架大棚140亩，每亩1.3万元，投资182万元，基础设施：沟、渠、路、围网等约28万元
	前期
	2017年10月
	2018年10月
	350
	0
	前期工作
	350
	市级财政
镇级财政
自筹
	前期工作
	杉青港村、双红村

	160
	三叉河、友联二村连栋、单栋大棚建设项目
	建设连栋钢架大棚20亩，每亩7万元，投资140万元；一般钢架大棚140亩，每亩1.3万元，投资182万元。基础设施：沟、渠、路、围网等约28万元
	前期
	2017年10月
	2018年10月
	350
	0
	前期工作
	350
	市级财政
镇级财政
自筹
	前期工作
	三叉河村、友联村

	五、广陈镇
	30个
	
	
	
	48992.3
	6500
	
	24920
	
	
	

	161
	广陈港中圩区
	保护面积0.43万亩
	续建
	2016年9月
	2017年12月
	3095
	1950
	基本完成主体工程
	1145
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	广陈镇农技水利服务中心

	162
	广陈镇新社区（前港、新港、广兴、曹港）
	农房征迁及配套基础设施建设300亩
	续建
	2014年5月
	2017年12月
	3000
	2300
	完成广兴曹港配套基础设施建设
	700
	融资
	完成建设
	广陈镇新市镇开发建设有限公司

	163
	公安局广陈派出所及消防办公业务用房工程
	占地约8亩，建筑面积约3200平方米
	续建
	2016年1月
	2018年2月
	1612.29
	500
	开工建设
	1000
	市级财政
镇级财政
	基建完工
	广陈镇人民政府

	164
	广陈镇2016年水稻产业提升项目
	新建泵站3站，新建渠道6645米，新建机耕路10890米，建设规模约2600亩
	续建
	2016年10月
	2017年6月
	525
	250
	泵站1站，渠道3320米，机耕路3456米
	275
	上级补助
市级财政
镇级财政
	完成建设
	广陈镇农技水利服务中心

	165
	广陈镇扶持村集体经济发展试点项目
	新建花卉联栋钢结构大棚200亩，山塘花卉联栋钢结构大棚50亩
	续建
	2016年10月
	2017年6月
	1500
	1000
	完成250亩联栋大棚规划设计、建设等
	500
	上级补助
	完成建设
	曹港村等5村

	166
	广陈镇龙萌新社区基建
	农房土地征收及新社区配套基础设施建设150亩
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	1000
	500
	完成农房土地征收
	450
	镇级财政
	完成征收及配套基础设施建设
	广陈镇新市镇开发建设有限公司

	167
	广陈镇集镇道路框架建设
	广平线与广育路延伸段建设（集镇区域）
	新建
	2017年5月
	2018年5月
	400
	0
	完成招标,开工建设
	200
	融资
	完成工程进度50%
	广陈镇新市镇开发建设有限公司

	168
	新港北苑征迁及基建
	农房土地征收及配套基础设施建设360亩
	新建
	2017年8月
	2019年12月
	1800
	0
	前期工作
	800 
	融资
	完成农房土地征收
	广陈镇新市镇开发建设有限公司

	169
	龙山公路、广山公路绿道及绿化提升改造
	3公里绿道及绿化
	新建
	2017年10月
	2018年6月
	1200
	0
	前期工作
	600
	融资
	完成工程进度50%
	广陈镇人民政府

	170
	广陈工业园区路灯
	广育路、广盛路、广园路路灯
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	250
	0
	前期工作
	250
	融资
	完成建设
	平湖市广盛建设有限公司

	171
	泗泾社区新建
	10亩基础配套设施
	新建
	2017年10月
	2018年12月
	200
	0
	前期工作
	100
	融资
	开工建设
	泗泾村

	172
	广陈镇集镇路灯改造
	广陈集镇、前港集镇路灯改造
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	180
	0
	前期工作
	180
	镇级财政
	完成建设
	广陈镇人民政府

	173
	广陈镇小城镇环境综合整治
	广陈集镇、前港集镇外立面改造、绿化提升等基础设施改造
	新建
	2017年3月
	2019年10月
	10000
	0
	前期工作
	6000
	市级财政
	完成整体整治60%
	广陈镇人民政府

	174
	广陈镇美丽乡村精品村
	山塘、龙萌、高新三个精品村
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	7000
	0
	前期工作
	3500
	市级财政
	完成整体进度50%
	涉及各村

	175
	广陈镇美丽乡村重点村
	民主、前港、泗泾、港中四个重点村
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	4000
	0
	前期工作
	2000
	市级财政
	完成整体进度50%
	涉及各村

	176
	广陈镇美丽乡村整治村
	曹港、三红、三兴、龙兴四个整治村
	新建
	2017年3月
	2018年12月
	1000
	0
	前期工作
	500
	市级财政
	完成整体进度50%
	涉及各村

	177
	广陈镇路桥改造
	跃进河、盐船河上多座危桥重建
	新建
	2017年5月
	2019年12月
	2000
	0
	前期工作
	800
	市级财政
镇级财政
	完成整体进度40%
	广陈镇人民政府

	178
	广陈镇集镇绿化
	入镇口及环线绿化提升
	新建
	2017年10月
	2018年6月
	300
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	完成工程进度70%
	广陈镇人民政府

	179
	广陈镇公寓安置房项目
	54套安置房约6500平方米
	新建
	2017年7月
	2019年12月
	1500
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	完成工程进度30%
	广陈镇人民政府

	180
	2016年千亿斤粮田间工程
	新建及维修泵站9座，新建排灌渠道18.8千米，新建及改建机耕道路37.7千米，新建机耕桥1座，土地平整35亩
	新建
	2017年7月
	2017年12月
	1500
	0
	前期工作
	1500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	平湖市现代农业发展有限公司

	181
	孟坚文化园建设工程(一期）
	赵氏墓修缮等
	新建
	2017年7月
	2018年12月
	500
	0
	前期工作
	200
	镇级财政
	墓道、墓地修缮及绿化
	广陈镇人民政府

	182
	广陵园骨灰寄存堂
	占地约700平方建筑面积约2000平方米
	新建
	2017年10月
	2018年12月
	590
	0
	完成选址
	80
	市级财政
镇级财政
	完成前期工作，力争开工建设
	广陈镇人民政府

	183
	广陈镇中心幼儿园前港分园
	占地约12亩建筑面积约4000平方米
	新建
	2017年3月
	2019年8月
	1400
	0
	完成选址
	700
	镇级财政
	开工建设
	广陈镇人民政府

	184
	“三社”服务联动平台
	原文化站建筑面积约500平方米，硬件改造
	新建
	2017年3月
	2017年9月
	80
	0
	前期设计
方案
	80
	镇级财政
	完成建设
	广陈镇人民政府

	185
	广陈养老服务中心扩建项目
	原养老院存量建设用地，占地330平方米，建筑面积约1000平方米
	新建
	2017年8月
	2018年12月
	500
	0
	前期工作
	200
	市、镇
财政
	开工建设
	广陈镇人民政府

	186
	前港垃圾中转站
	占地3.5亩，建筑面积800平方米
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	150
	0
	完成选址
	150
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	广陈镇人民政府

	187
	盐船河南岸绿廊
	建设沿河绿化、绿道、绿廊1公里
	新建
	2017年6月
	2018年12月
	1000
	0
	前期工作
	500
	镇级财政
	开工建设
	广陈镇人民政府

	188
	扶持村集体经济发展试点项目
	新建花卉大棚50亩
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	1200
	0
	完成设计
	1200
	上级补助
	完成建设
	民主村等6村

	189
	集镇道路框架建设
	广山公路与工业园区连接线400米道路,盐船河桥梁
	前期
	2018年6月
	2019年12月
	1000
	0
	前期工作
	100
	镇级财政
	前期工作
	广陈镇新市镇开发建设有限公司

	190
	农村生活污水治理工程
	山塘等820户生活污水治理
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	510
	0
	前期工作
	510
	镇级财政
	完成建设
	广陈镇人民政府

	六、林埭镇
	34个
	
	
	
	32850.1
	3023
	
	17720.3
	
	
	

	191
	平湖塘延伸拓浚工程（平湖段）郭家桥工程
	大桥一座长450米，连接线长6245米，桥梁净宽7米，道路净宽5.5米
	续建
	2016年10月
	2018年6月
	4247.6
	85
	开工建设
	3000
	市级财政
镇级财政
	完成70%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	192
	双庙社区一期基础设施工程
	道路70000平方米，管道5400米
	续建
	2016年12月
	2018年12月
	3148.03
	900
	完成征迁，开工建设
	1000
	镇级财政
	完成32%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	193
	平湖市中小河流治理重点县林埭项目区
	新建护岸14.5公里，疏浚24公里
	续建
	2014年12月
	2017年4月
	1644.96
	1513.4
	主体施工
	131.6
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭镇农技水利服务中心

	194
	石屑港整治项目
	新建护岸2.344公里，绿化面积18076平方米
	续建
	2016年5月
	2017年11月
	304
	124.6 
	主体施工
	179.4
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭镇农技水利服务中心

	195
	陈匠村（清溪桥等）美丽乡村建设
	美丽乡村建设
	续建
	2016年9月
	2018年12月
	2000
	300
	开工建设
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成50%
投资
	陈匠村、共和村股份经济合作社

	196
	祥中村（都家浜等）美丽乡村建设
	美丽乡村建设
	续建
	2016年9月
	2018年12月
	1000
	100
	开工建设
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成50%
投资
	林埭镇祥中村股份经济合作社

	197
	林埭镇工业园区平台提升工程
	林南路、天成路、天妃北路等道路建设
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	850
	0
	前期工作
	850
	镇级财政
融资
	完成建设
	平湖天林工程安装有限公司

	198
	林埭镇南片资源化处理站
	建筑面积700平方米
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	200
	0
	前期工作
	60
	市级财政
镇级财政
	完成30%
投资
	林埭镇环卫所

	199
	林埭镇北片资源化处理站
	建筑面积2000平方米
	新建
	2017年4月
	2018年12月
	600
	0
	前期工作
	300
	市级财政
镇级财政
	完成50%
投资
	林埭镇环卫所

	200
	林埭镇徐家埭集镇公共服务用房
	建筑面积3363.88平方米
	新建
	2017年3月
	2018年3月
	986.26
	0
	前期工作
	400
	镇级财政
	完成45%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	201
	齐心路一期工程
	道路长320米，宽20米
	新建
	2017年8月
	2018年4月
	230
	0
	前期工作
	150
	镇级财政
	完成65%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	202
	林埭镇中心幼儿园徐埭分园迁建工程
	占地12.16亩，建筑面积4713平方米
	新建
	2017年8月
	2018年12月
	1750
	0
	前期工作
	400
	市级财政
镇级财政
	土建完成30%
	林埭镇人民政府

	203
	林埭镇养老服务中心提升工程
	房屋装修4416平方米，景观建设6200平方米
	新建
	2017年5月
	2018年5月
	300
	0
	前期工作
	200
	市级财政
镇级财政
	完成装修工程
	林埭镇人民政府

	204
	林埭镇危桥改造4座
	建设灌桩桥梁
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	260
	0
	前期工作
	260
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭新市镇开发建设有限公司

	205
	道路建设-齐南公路
	长度780米、宽度6米，新建公路
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	500
	0
	前期工作
	500
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭新市镇开发建设有限公司

	206
	陈丰公路改造
	长度1800米、宽5米
	新建
	2017年6月
	2018年12月
	1700
	0
	前期工作
	540
	市级财政
镇级财政
	完成30%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	207
	道路建设-美丽通道创建
	林陈公路2.779公里、秋字圩路2.3公里
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	750
	0
	前期工作
	750
	市级财政
	完成建设
	林埭新市镇开发建设有限公司

	208
	林埭镇2017年河道综合整治
	6公里
	新建
	2017年5月
	2017年12月
	1000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭镇农技水利服务中心

	209
	保丰村（长池沿等）美丽乡村建设
	美丽乡村建设
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	2000
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成50%
投资
	保丰村股份经济合作社

	210
	徐家埭村（俞家浜等）美丽乡村建设
	美丽乡村建设
	新建
	2017年1月
	2018年12月
	2500
	0
	前期工作
	1000
	市级财政
镇级财政
	完成40%
投资
	徐家埭村股份经济合作社

	211
	陈匠社区
	道路面积约4000平方米
	新建
	2017年6月
	2017年12月
	100
	0
	前期工作
	100
	自筹
	完成建设
	陈匠村股份经济合作社

	212
	林埭镇徐家埭村社会事业服务中心
	3幢二层建筑，总建筑面积5000平方米
	新建
	2017年3月
	2018年3月
	1600
	0
	前期工作
	700
	自筹
	完成43.8%投资
	徐家埭村股份经济合作社

	213
	新庄社区配套服务用房
	新建一幢1800平方米楼房及场地、绿化和公共设施
	新建
	2017年2月
	2017年12月
	219.28
	0
	前期工作
	219.28
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	新庄村股份经济合作社

	214
	林埭镇农村生活污水治理
	500户
	新建
	2017年1月
	2017年12月
	600
	0
	前期工作
	600
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	各行政村

	215
	林埭镇福寿园扩建工程
	建筑面积1580平方米，道路停车场1000平方米
	前期
	2017年12月
	2018年4月
	350
	0
	前期工作
	300
	市级财政
镇级财政
	完成供地，力争开工建设
	林埭镇人民政府

	216
	东方红村服务用房
	村服务中心，占地面积4000平方米、建筑面积4000平方米、框架结构
	前期
	2017年12月
	2018年12月
	900
	0
	前期工作
	300
	自筹
	完成建设30%
	东方红村股份经济合作社

	217
	保丰村服务用房
	村服务中心，占地面积4000平方米、建筑面积3500平方米、框架结构
	前期
	2017年12月
	2018年12月
	800
	0
	前期工作
	80
	自筹
	前期工作，力争开工
	保丰村股份经济合作社

	218
	共和社区基础设施工程
	道路面积约4000平方米
	前期
	2017年12月
	2018年6月
	100
	0
	前期工作
	20
	自筹
	完成征收，力争开工
	共和村股份经济合作社

	219
	祥中社区基础设施工程
	道路面积约1000平方米
	前期
	2017年12月
	2018年6月
	40
	0
	前期工作
	10
	自筹
	完成征收，力争开工
	祥中村股份经济合作社

	220
	华丰社区基础设施工程
	道路面积约1000平方米
	前期
	2017年12月
	2018年6月
	40
	0
	前期工作
	10
	自筹
	完成征收，力争开工
	华丰村股份经济合作社

	221
	新庄社区二期基础设施工程
	道路面积约2000平方米
	前期
	2017年12月
	2018年6月
	60
	0
	前期工作
	10
	自筹
	完成征收，力争开工
	新庄村股份经济合作社

	222
	林兴路道路综合整治
	管线入地，路面翻修，立面改造，绿化提升
	新建
	2017年4月
	2018年6月
	1120
	0
	前期工作
	900
	市级财政
镇级财政
	完成80%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	223
	林埭、徐家埭集镇入镇口绿化提升工程
	包括林埭集镇中心花坛提升工程，东西大道、林丰路交叉口绿化提升工程，林兴路、林金路交叉口绿化提升等6个交叉口提升工程
	新建
	2017年6月
	2018年11月
	650
	0
	前期工作
	450
	市级财政
镇级财政
	完成70%
投资
	林埭新市镇开发建设有限公司

	224
	林金路道路综合整治
	通讯管线入地、其他管线同杆架设、道路修缮等
	新建
	2017年4月
	2017年12月
	300
	0
	前期工作
	300
	市级财政
镇级财政
	完成建设
	林埭新市镇开发建设有限公司


抄送：市委及各部门，市人大、政协，市纪委，市人武部，市法院、检察院，各群团组织。
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